



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	Gabinete do Prefeito	ILUMINA PRESIDENTE LUCENA	Serviços Públicos - Iluminação Pública	Modernização da Iluminação Pública - Luminárias LED				
PROponente / Tomador	Município / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE LUCENA/RS	PRESIDENTE LUCENA - RS		Vários endereços - vias da zona urbana e rural	Iluminação em Tecnologia LED				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-24	Não	Porto Alegre / RS	Modernização da Iluminação Pública - Luminárias LED	24,05%	11,18%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/24	Parcela 1 jun/24	Parcela 2 jul/24	Parcela 3 ago/24	Parcela 4 set/24	Parcela 5 out/24	Parcela 6 nov/24	Parcela 7 dez/24	Parcela 8 jan/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		866.220,06	Parcela (%)	20,29%	20,29%	19,80%	24,76%	14,85%			
			Parcela (R\$)	175.780,98	175.780,98	171.552,70	214.440,88	128.664,52			
			Acumulado (%)	20,29%	40,59%	60,39%	85,15%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	175.780,98	351.561,96	523.114,66	737.555,54	866.220,06			
1.	Administração da Obra - Iluminação Pública	8.456,56	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	4.228,28	8.456,56						
2.	Modernização LED - Iluminação Pública	857.763,50	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	15,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	85,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	171.552,70	343.105,40	514.658,10	729.098,98	857.763,50			

Local

15 de abril de 2024

Data

Nathalie O. Lunardi
Nome: NATHALIE DE OLIVEIRA LUNARDI
Título: Engenheira Eletricista
CREA/CAU RS207388
ART/RRT: 13126739