



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CANTO KARLING	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CANTO KARLING

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -	314.919,37	% Período:	48,20%	51,80%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIM	6.440,31	% Período:	100,00%											
1.2.	REDE DE ADUÇÃO ATÉ RESERVATÓRI	24.401,85	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	ESCAVAÇÃO PARA REDE DE DISTRIBU	5.062,50	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO / RAMAIS	203.667,26	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	EXECUÇÃO DE CAIXAS DE VISITA/INSP	6.300,20	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	ACESSÓRIOS	17.755,77	% Período:		100,00%										
1.7.	SERVIÇOS FINAIS	51.291,48	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 314.919,37			%:	48,20%	51,80%										
Microserviço da Administração Local: IOS	Período:	Repassar:		-	-										
		Contrapartida:		151.801,96	163.117,41										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		151.801,96	163.117,41										
	Acumulado:	%:		48,20%	100,00%										
		Repassar:		-	-										
		Contrapartida:		151.801,96	314.919,37										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		151.801,96	314.919,37										
		Administração Local:		0,00%	100,00%										

Presidente Lucena/RS

Local

terça-feira, 31 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ENG. CIVIL - ANDRÉ AGOSTINI

CREA/CAU: CREA RS 174.594

ART/RR: 14332869