

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL**

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

Agente Financeiro: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL

Localização: TRECHO DA LINHA DA PRAIA A ESQUINA MASSOTI, INTERIOR, TIRADENTES DO SUL – RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL C/ BDI	PESO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.979,70	0,38%	R\$ 791,88	40,00%	R\$ 593,91	30,00%	R\$ 593,91	30,00%		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 25.263,00	4,85%	R\$ 6.315,75	25,00%	R\$ 6.315,75	25,00%	R\$ 6.315,75	25,00%	R\$ 6.315,75	25,00%
3	MEIO-FIO	R\$ 82.860,00	15,90%	R\$ 20.715,00	25,00%	R\$ 20.715,00	25,00%	R\$ 20.715,00	25,00%	R\$ 20.715,00	25,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 410.917,50	78,87%	R\$ 102.729,38	25,00%	R\$ 102.729,38	25,00%	R\$ 102.729,38	25,00%	R\$ 102.729,38	25,00%
	TOTAL			R\$ 130.552,01	25,00%	R\$ 130.354,04	25,00%	R\$ 130.354,04	25,00%	R\$ 129.760,13	25,00%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 521.020,20	100,00%	R\$ 130.552,01	25,00%	R\$ 260.906,05	50,00%	R\$ 391.260,09	75,00%	R\$ 521.020,22	100,00%

TIRADENTES DO SUL - RS, 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

Eng. DINARA CRISTINA VIVIAN
CREA-RS 208276