



OBRA: Registro de Preços para aquisição de CBUQ

LOCAL: Obras de Recapeamento/Capeamento

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE CBUQ

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) – composição conforme a faixa “C” do DNIT, densidade de 2,4 ton/m³, com CAP 50/70 incluso, temperatura de entrega no local da obra entre 140°C e 177°C e transportado da usina até o local da obra.	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	8,33	700.760,00	8,33	700.760,00	8,33	700.760,00	8,33	700.760,00	8,33	700.760,00	8,33	700.760,00
	8,33	700.760,00	16,67	1.401.520,00	25,00	2.102.280,00	33,33	2.803.040,00	41,67	3.503.800,00	50,00	4.204.560,00
	Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	8,33	700.760,00	8,33	700.760,00	8,33	700.760,00	8,33	700.760,00	8,33	700.760,00	8,33	700.760,00
	58,33	4.905.320,00	66,67	5.606.080,00	75,00	6.306.840,00	83,33	7.007.600,00	91,67	7.708.360,00	100,00	8.409.120,00

ÉVERTON HENRIQUE FERREIRA
Eng. Civil - CREA – RS 227.983

EDMAR GUILHERME HERMANY
Secr. Mun. de Obras e Infraestrutura

Santa Cruz do Sul 28 de Março de 2024