

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
MUNICÍPIO	Cafezal do Sul - PR							
OBRA	REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES							
LOCAL	LOTES 09, 10 E 11 DA QUADRA 31 - DISTRITO DE GUAIPORÃ - CAFEZAL DO SUL-PR							
DATA BASE:	ABRIL/2026		LOTES 09, 10 E 11 DA QUADRA 31 - DISTRITO DE GUAIPORÃ - CAFEZAL DO SUL-PR					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PARCELAS (%)			TOTAL		COEF. INFL. (%)
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	SERVIÇO	ACUMULADO	
1.0	Serviços Preliminares	R\$	3.772,06	-	-	3.772,06	3.772,06	11,23%
		%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
2.0	Esquadria e Fechamento	R\$	1.294,12	1.294,12	1.333,34	3.921,58	7.693,64	11,68%
		%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%		
3.0	Cobertura	R\$	3.378,52	3.378,52	3.480,90	10.237,93	17.931,57	30,49%
		%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%		
4.0	Calçamento	R\$	3.130,24	6.260,48	6.260,48	15.651,19	33.582,76	46,60%
		%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%		
	TOTAL	R\$	11.574,94	10.933,11	11.074,71	33.582,76	33.582,76	57,84%
		%	34,47%	32,56%	32,98%	100,00%		
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO			Percentual de Recurso 100,00%				TOTAL	COEF. INFL. (%)
			Percentual de Contrapartida 0,00%					
1.0	RECURSO	R\$	3.772,06	-	-		3.772,06	11,23%
	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-		-	0,00%
2.0	RECURSO	R\$	1.294,12	1.294,12	1.333,34		3.921,58	11,68%
	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-		-	0,00%
3.0	RECURSO	R\$	3.378,52	3.378,52	3.480,90		10.237,93	30,49%
	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-		-	0,00%
4.0	RECURSO	R\$	3.130,24	6.260,48	6.260,48		15.651,19	46,60%
	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-		-	0,00%
	SUB -TOTAL FINANCIAMENTO	R\$	11.574,94	10.933,11	11.074,71	-	33.582,76	100,00%
	SUB -TOTAL CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$	11.574,94	10.933,11	11.074,71	-	33.582,76	100,00%

Cafezal do Sul - PR, 17 de agosto de 2026.

LUIZ EDUARDO
 CANDIDO:0632251395
 8

Assinado de forma digital por LUIZ
 EDUARDO CANDIDO:06322513958
 Dados: 2026.09.03 11:49:53 -03'00'

LUIZ EDUARDO CANDIDO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PR 145164/D