


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
MUNICÍPIO	Cafezal do Sul - PR							
OBRA	REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES - PRAÇA PARANÁ - DISTRITO DE JANGADA - CAFEZAL DO SUL							
LOCAL	Praça Paraná - Jangada							
DATA BASE:	ABRIL/2026							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PARCELAS (%)			TOTAL		COEF. INFL. (%)
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	SERVIÇO	ACUMULADO	
1.0	Serviços Preliminares	R\$	3.772,06	-	-	3.772,06	3.772,06	13,87%
		%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
2.0	Esquadria e Fechamento	R\$	7.732,41	7.732,41	7.966,73	23.431,56	27.203,62	86,13%
		%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%		
	TOTAL	R\$	11.504,47	7.732,41	7.966,73	27.203,62	27.203,62	100,00%
		%	42,29%	28,42%	29,29%	100,00%		
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO		R\$	Percentual de Recurso 100,00%				TOTAL	COEF. INFL. (%)
			Percentual de Contrapartida 0,00%					
1.0	RECURSO		3.772,06	-	-		3.772,06	13,87%
	CONTRAPARTIDA		-	-	-		-	0,00%
2.0	RECURSO		7.732,41	7.732,41	7.966,73		23.431,56	86,13%
	CONTRAPARTIDA		-	-	-		-	0,00%
	SUB -TOTAL FINANCIAMENTO	R\$	11.504,47	7.732,41	7.966,73	-	27.203,62	100,00%
	SUB -TOTAL CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$	11.504,47	7.732,41	7.966,73	-	27.203,62	100,00%

Cafezal do Sul - PR, 17 de agosto de 2026.

LUIZ EDUARDO
CANDIDO:06322513958


Assinado de forma digital por LUIZ
EDUARDO CANDIDO:06322513958
Dados: 2026.09.03 11:52:16 -03'00'

LUIZ EDUARDO CANDIDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 145164/D