

Prefeitura Municipal de Águas Frias-SC
Cronograma Físico- Financeiro

Obra: Construção de barracão com finalidade industrial em estrutura metálica, fechamento em aluzinco e cobertura com telhamento em
Local: Rua José Maito, Lote nº 03, Loteamento Industrial, Águas Frias/SC.

Item	Descrição dos Serviços	Valor	%/ Total	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 23.561,49	1,48%	100,00%				100,00%
				R\$ 23.561,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.561,49
2	ESTACAS	R\$ 53.573,33	3,36%	100,00%				100,00%
				R\$ 53.573,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.573,33
3	BLOCOS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 33.849,39	2,13%	100,00%				100,00%
				R\$ 33.849,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.849,39
4	VIGAS BALDRAMES	R\$ 39.038,77	2,45%	100,00%				100,00%
				R\$ 39.038,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.038,77
5	PISO DE CONCRETO	R\$ 207.063,87	13,00%		100,00%			100,00%
				R\$ -	R\$ 207.063,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 207.063,87
6	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 661.523,70	41,54%		50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ 330.761,85	R\$ 198.457,11	R\$ 132.304,74	R\$ 661.523,70
7	FECHAMENTO DE PAREDES INTERNAS	R\$ 86.051,25	5,40%				100,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.051,25	R\$ 86.051,25
8	FECHAMENTO DE PAREDES EXTERNAS/ ESQUADRIAS	R\$ 282.427,46	17,74%			50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 141.213,73	R\$ 141.213,73	R\$ 282.427,46
9	COBERTURA	R\$ 91.377,00	5,74%				100,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.377,00	R\$ 91.377,00
10	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE	R\$ 74.509,57	4,68%				100,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.509,57	R\$ 74.509,57
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 20.678,91	1,30%	40,00%			60,00%	100,00%
				R\$ 8.271,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.407,35	R\$ 20.678,91
12	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 1.130,40	0,07%				100,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.130,40	R\$ 1.130,40
13	ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 17.660,94	1,11%			100,00%		100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 17.660,94	R\$ -	R\$ 17.660,94
		R\$ 1.592.446,08	100,00%	9,94%	33,77%	22,44%	33,85%	100,00%
				R\$ 158.294,55	R\$ 537.825,72	R\$ 357.331,78	R\$ 538.994,03	R\$ 1.592.446,08
Financeiro Geral (Com BDI)		R\$ 1.592.446,08	100,00%	R\$ 158.294,55	R\$ 537.825,72	R\$ 357.331,78	R\$ 538.994,03	R\$ 1.592.446,08

MARLON MÜLLER
ENG. CIVIL
CREA-SC: 162570-3