



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	INFRAESTRUTURA RUA DE ACESSO CEMITÉRIO	PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM/PASSEIOS RUA DE ACESSO CEMITÉRIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.266,66	% Período:	100,00%											
1.1.	Placa de obra e terraplanagem	8.266,66	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	DRENAGEM	59.191,58	% Período:	100,00%											
2.1.	Escavação das valas e assentamento dos	44.740,99	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.2.	Bocas de lobo	14.450,59	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.	PAVIMENTAÇÃO	41.559,31	% Período:		50,00%	50,00%									
				50,00%	50,00%										
3.1.	Assentamento dos blocos sextavados	41.559,31	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
4.	MEIO-FIOS E PASSEIOS	103.002,74	% Período:		38,63%	61,37%									
4.1.	Meio-fio + Guia de travamento	39.786,34	% Período:		100,00%										
					100,00%										
4.2.	Passeio	63.216,40	% Período:			100,00%									
						100,00%									
5.	SINALIZAÇÃO	2.854,36	% Período:			100,00%									
5.1.	Sinalização Vertical	2.028,92	% Período:			100,00%									
						100,00%									
5.2.	Sinalização horizontal	825,44	% Período:			100,00%									
						100,00%									
Total: R\$ 214.874,65			Período:	%:	31,39%	28,19%	40,42%								
				Repassar:	-	-	-								
				Contrapartida:	67.458,24	60.566,00	86.850,41								
				Outros:	-	-	-								
			Acumulado:	Investimento:	67.458,24	60.566,00	86.850,41								
				%:	31,39%	59,58%	100,00%								
				Repassar:	-	-	-								
				Contrapartida:	67.458,24	128.024,24	214.874,65								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	67.458,24	128.024,24	214.874,65								

VARGEM/SC

Local

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Henrique Rosa Demiciano

CREA/CAU: 177.622-0

ART/RRT: 9556081-9