

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	FABIO NEPOMUCENO DE LIMA	01/09/2026 15:52
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material permanente (Gaveteiros)		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada do objeto.	Levantamento insuficiente das necessidades ou definição inadequada das características dos gaveteiros.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de produtos que não atendam às necessidades da Administração, podendo comprometer a funcionalidade e gerar necessidade de substituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento das necessidades e definir especificações objetivas e compatíveis com a finalidade pretendida. Responsável: ANA PAULA BENTO DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de correção da especificação, substituição ou adoção de providências administrativas cabíveis, conforme o caso. Responsáveis: GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO, SUELI DE CARVALHO LUCAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada.	Utilização de referências insuficientes, desatualizadas ou incompatíveis com as características do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Estimativa de preços superestimada ou subestimada, comprometendo a economicidade ou a competitividade do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com fontes adequadas e observar as características efetivamente exigidas para o objeto.			Responsável: GABRIELA CAVALHEIRO		FRANCO
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os preços estimados e, se necessário/possível, promover atualização da pesquisa ou adoção das medidas administrativas pertinentes.			Responsável: GABRIELA CAVALHEIRO		FRANCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Preço estimado incompatível com o mercado, especificações excessivamente restritivas ou ausência de fornecedores interessados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na aquisição e comprometimento do atendimento da necessidade administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar adequada pesquisa de mercado e estabelecer especificações compatíveis com produtos disponíveis no mercado. Responsável: ANA PAULA BENTO DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar as causas do insucesso e, se cabível, revisar especificações e/ou preços estimados e buscar a realização de novo procedimento. Responsável: ANA PAULA BENTO DA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO NEPOMUCENO DE LIMA

Assistente Técnico III



Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 16:41:02.