



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SARANDI/RS	REFORMA COBERTURAS DE ANEXOS AO GINÁSIO PEDRO DE	REFORMA COBERTURAS DE ANEXOS AO GINÁSIO PEDRO DEMARCO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	REFORMA COBERTURAS DE ANEXOS	94.658,67	% Período:	100,00%											
1.1.	PAVILHÃO AGRICULTURA FAMILIAR	52.663,44	% Período:	100,00%											
1.1.1.	REMOÇÕES	4.489,20	% Período:	100,00%											
1.1.2.	INSTALAÇÃO DE COBERTURA	47.640,24	% Período:	100,00%											
1.1.3.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	534,00	% Período:	100,00%											
1.2.	DEPÓSITO MÓDULO	41.995,23	% Período:	100,00%											
1.2.1.	REMOÇÕES	3.968,61	% Período:	100,00%											
1.2.2.	INSTALAÇÃO DE COBERTURA	37.572,72	% Período:	100,00%											
1.2.3.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	453,90	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 94.658,67				%:	100,00%										
				Repassé:	-										
				Contrapartida:	94.658,67										
				Outros:	-										
				Investimento:	94.658,67										
				%:	100,00%										
				Repassé:	-										
				Contrapartida:	94.658,67										
				Outros:	-										
				Investimento:	94.658,67										
Macrosserviço da Administração Local:				Administração Local:											

ado o Macrosserviço de Administração Local

SARANDI/RS
Local
quinta-feira, 12 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS VIEIRA TONELLO
CREA/CAU: CREA/RS 222.837
ART/RRT: 14300202