



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – BUEIRO MORRO PELADO

ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)

COD.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03	Etapa 04	Etapa 05
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.014,96	3.014,96	-	-	-	-
			100,00%				
2	MOVIMENTO DE SOLO/DEMOLIÇÕES	6.709,19	3.354,60	3.354,60			
			50,00%	50,00%			
3	ESTRUTURA	58.901,89	-	29.450,95	29.450,95		
				50,00%	50,00%		
5	ATERRO E FINALIZAÇÃO	15.665,24					15.665,24
							100,00%
	PREÇO GLOBAL (R\$)	84.291,28	6.369,56	32.805,54	29.450,95	#REF!	#REF!

3.014,96
1,00
6.709,19
1,00
58.901,89
1,00
15.665,24
1,00

	PERCENTAGENS (%)	100,00%	7,56%	38,92%	34,94%	#REF!	#REF!
--	------------------	---------	-------	--------	--------	-------	-------