

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA

LOTEAMENTO BAIRRO EMPRESA

Obra: LOTEAMENTO BAIRRO EMPRESA

BDI: 25,58

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL POR ETAPA	MÊS/DIAS ACUMULADOS		
			1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS
			30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS
1.1	LOCAÇÃO DE POSTES E ESTRUTURAS DE MT	100%	80%	20,00%	0,00%
		R\$ 55.087,40	R\$ 44.069,92	R\$ 11.017,48	R\$ -
1.2	INSTALAÇÃO CABOS, ATERRAMENTO E ESTRUTURA BT	100%	0,00%	100,00%	0,00%
		R\$ 20.902,70	R\$ -	R\$ 20.902,70	R\$ -
1.3	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E TRANSFORMADOR	100%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 23.237,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.237,10
PORCENTAGEM			44,41%	32,17%	23,42%
CUSTO		R\$ 99.227,20	R\$ 44.069,92	R\$ 31.920,18	R\$ 23.237,10
PORCENTAGEM ACUMULADA			44,41%	76,58%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			R\$ 44.069,92	R\$ 75.990,10	R\$ 99.227,20

LOCAL: TAQUARA

DATA: 09 DE OUTUBRO DE 2025

Lucas Mateus Fidelles

RESP. TÉCNICO: Lucas Mateus Fidelles

Eng. Civil & Téc. em Eletrotécnica

CREA RS 246145

CFT 036.339.630-65