



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)

COD.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	Etapa 01	Etapa 02
1	SERVIÇOS À EXECUTAR	187.088,40	93.544,20	93.544,20
			50,00%	50,00%
	PREÇO GLOBAL (R\$)	187.088,40	93.544,20	93.544,20
	PERCENTAGENS (%)	100,00%	50,00%	50,00%

TAQUARA, 28 DE MAIO DE 2026.

Responsável Técnico
Eng. Civil: Amanda de Souza Alves
CREA/RS: 272.431