CRONOGRAMA FÍSICO

Item	Descrição	%	Meses						
			1	2	3	4	5	6	
			30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias	
1	Fornecimento de 01 (um) Transformador, força, trifásico, a óleo vegetal, do tipo selado, 1500 kVA, 34,5 kV, 380/220 V, ONAN / ONAF, conforme especificações técnicas, a ser instalado na Unidade Operacional do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) – ETA.LNT.001, da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB.	**100,00%**					**100,00%**		
	Físico Mensal		**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	
	Físico Acumulado		**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Item	Descrição	%	Meses						
			1	2	3	4	5	6	
			30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias	
1	Fornecimento de 01 (um) Transformador, força, trifásico, a óleo vegetal, do tipo selado, 1500 kVA, 34,5 kV, 380/220 V, ONAN / ONAF, conforme especificações técnicas, a ser instalado na Unidade Operacional do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) – ETA.LNT.001, da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB.	**100,00%**						**100,00%**	
	Faturamento Mensal		**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	
	Faturamento Acumulado		**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	

Lista de Signatário(s):

Anexo assinado eletronicamente por **PHILIPE VILELA SOUZA, Técnico de Sistemas de Saneamento (PMIEC), Mat.: 540919**, em 13/02/2026 as 12:55, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Anexo assinado eletronicamente por **GIOVANNI ROSUEL MACHADO SILVA, COORDENADOR (PMIEC), Mat.: 520950**, em 13/02/2026 as 13:26, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.