Abaixo apresentamos um cronograma de execução previsto para este objeto:

PRAZO (dias)*	Etapas necessárias ao Faturamento	DESEMBOLSO NO PERÍODO (%)	DESEMBOLSO ACUMULADO (%)
180	Entrega dos equipamentos dos lotes 1 a 4, itens 1 a 25, em local definido pela Caesb.	51,00	51,00
240	Entrega dos equipamentos dos lotes 5 a 7, itens 26 a 31, em local definido pela Caesb.	49,00	100,00

*Prazo contado a partir da emissão da nota de empenho / ordem de entrega.