GOVERNO MUNICIPAL DE ARAGUAPAZ
NOS TRILHOS DO DESENVOLVIMENTO

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-
OGU

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EM
2	000000	000000	MUNICIPIO DE ARAGUAPAZ - GO	REMANESCE

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26
Linha	1.	REMANESCENTE DA AMPLIAÇÃO DA E	59.071,69	% Período:	100,00%
Linha	1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	5.613,90	% Período:	100,00%
Linha	1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	732,60	% Período:	100,00%
Linha	1.3.	SERVIÇOS REMANESCENTES	40.730,99	% Período:	100,00%
Linha	1.4.	ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL	11.994,20	% Período:	100,00%

Total: R$ 59.071,69

Período:	%:	100,00%
	Repasse:	-
	Contrapartida:	59.071,69
	Outros:	-
	Investimento:	**59.071,69**
Acumulado:	%:	100,00%
	Repasse:	-
	Contrapartida:	59.071,69
	Outros:	-
	Investimento:	**59.071,69**
	Administração Local:	100,00%

ARAGUAPAZ - GO
Local

domingo, 23 de março de 2026
Data

TARSO BARREIRA SILVA:43968589149
Assinado de forma digital por TARSO BARREIRA SILVA:43968589149
Dados: 2026.03.23 10:19:50 -03'00'