Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LEITE E ANEXOS - BANDEIRANTES - GO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%** **5.672,21**	100,00% 5.672,21			
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 2.843,59	100,00% 2.843,59			
1.2	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	100,00% 2.828,62	100,00% 2.828,62			
2	**DIVERSOS**	**100,00%** **14.731,39**	11,17% 1.646,00	11,17% 1.646,00	11,17% 1.646,00	66,48% 9.793,39
2.1	LETRA CAIXA INOX COLOCADA	100,00% 8.147,39				100,00% 8.147,39
2.2	CAFE DA MANHA	100,00% 852,00	25,00% 213,00	25,00% 213,00	25,00% 213,00	25,00% 213,00
2.3	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	100,00% 5.732,00	25,00% 1.433,00	25,00% 1.433,00	25,00% 1.433,00	25,00% 1.433,00
3	**PINTURA**	**100,00%** **79.399,39**		17,21% 13.665,56	82,79% 65.733,84	
3.1	**PINTURA PAREDE**	**100,00%** **62.737,83**		21,78% 13.665,56	78,22% 49.072,28	
3.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	100,00% 6.001,46		100,00% 6.001,46		
3.1.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	100,00% 15.328,19		50,00% 7.664,10	50,00% 7.664,10	
3.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	100,00% 41.408,18			100,00% 41.408,18	
3.2	**PINTURA TETO**	**100,00%** **13.368,12**			100,00% 13.368,12	
3.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	100,00% 3.158,07			100,00% 3.158,07	
3.2.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	100,00% 10.210,05			100,00% 10.210,05	
3.3	**PINTURA GRADIL**	**100,00%** **3.293,44**			100,00% 3.293,44	
3.3.1	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	100,00% 3.293,44			100,00% 3.293,44	
4	**REVESTIMENTO CERÂMICO**	**100,00%** **1.863,12**				100,00% 1.863,12
4.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	100,00% 1.863,12				100,00% 1.863,12
5	**COBERTURA**	**100,00%** **38.360,75**	100,00% 38.360,75			

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LEITE E ANEXOS - BANDEIRANTES - GO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
5.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	100,00% 34.212,09	100,00% 34.212,09			
5.2	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	100,00% 3.342,22	100,00% 3.342,22			
5.3	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	100,00% 806,44	100,00% 806,44			
6	**INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS**	**100,00%** **905.53**				100,00% 905.53
6.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	100,00% 235,20				100,00% 235,20
6.2	CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40	100,00% 144.95				100,00% 144.95
6.3	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1/2"	100,00% 332.52				100,00% 332.52
6.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	100,00% 192,86				100,00% 192,86
7	**CALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO**	**100,00%** **64.103.56**	50,00% 32.051,78	50,00% 32.051,78		
7.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	100,00% 64.103,56	50,00% 32.051,78	50,00% 32.051,78		
8	**CASA DO GERADOR**	**100,00%** **21.227.79**	45,07% 9.567,18	27,56% 5.850,06	10,97% 2.329,54	16,40% 3.481,01
8.1	**ALVENARIA E BASE**	**100,00%** **7.291.22**	100,00% 7.291,22			
8.1.1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 18 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	100,00% 1.244,40	100,00% 1.244,40			
8.1.2	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_07/2026	100,00% 3.634,99	100,00% 3.634,99			
8.1.3	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_07/2026	100,00% 522,89	100,00% 522,89			
8.1.4	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	100,00% 1.888,94	100,00% 1.888,94			
8.2	**REVESTIMENTO ARGAMASSADO**	**100,00%** **1.301.49**		100,00% 1.301,49		
8.2.1	CHAPISCO COMUM	100,00% 219,11		100,00% 219,11		

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LEITE E ANEXOS - BANDEIRANTES - GO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
8.2.2	REBOCO (1CALH	100,00% 1.082,38		100,00% 1.082,38		
8.3	**COBERTURA**	**100,00%** **4.548,57**		100,00% 4.548,57		
8.3.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	100,00% 464,26		100,00% 464,26		
8.3.2	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	100,00% 787,88		100,00% 787,88		
8.3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	100,00% 3.296,43		100,00% 3.296,43		
8.4	**PINTURA**	**100,00%** **1.119,94**			100,00% 1.119,94	
8.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	100,00% 617,80			100,00% 617,80	
8.4.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	100,00% 135,66			100,00% 135,66	
8.4.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	100,00% 366,48			100,00% 366,48	
8.5	**DIVERSOS**	**100,00%** **6.966,57**	32,67% 2.275,96		17,36% 1.209,60	49,97% 3.481,01
8.5.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	100,00% 1.209,60			100,00% 1.209,60	
8.5.2	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA	100,00% 3.481,01				100,00% 3.481,01
8.5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	100,00% 2.275,96	100,00% 2.275,96			
9	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**100,00%** **27.330,84**	25,00% 6.832,71	25,00% 6.832,71	25,00% 6.832,71	25,00% 6.832,71
9.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 10.502,40	25,00% 2.625,60	25,00% 2.625,60	25,00% 2.625,60	25,00% 2.625,60
9.2	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	100,00% 16.828,44	25,00% 4.207,11	25,00% 4.207,11	25,00% 4.207,11	25,00% 4.207,11
Porcentagem			**37,12%**	**23,68%**	**30,18%**	**9,02%**
Custo			**94.130,63**	**60.046,10**	**76.542,08**	**22.875,76**
Porcentagem Acumulado			**37,12%**	**60,8%**	**90,98%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**94.130,63**	**154.176,73**	**230.718,81**	**253.594,58**

MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS:03862694160
Assinado de forma digital por MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS:03862694160
Dados: 2026.09.15 16:24:35 -03'00'

Marcos Paulo Alves do Santos
Eng. Civil
Crea 1017617430/D – GO