SERVIÇO REGIONAL DE INFRAESTRUTURA DA AERONÁUTICA DE BELÉM

INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DO CAMPO DE PROVA
BRIGADEIRO VELLOSO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EAP	EVENTO	CRONOGRAMA	ITEM EM R$	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	**FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA**	**FÍSICO**	**100%**												
		FINANCEIRO	**R$ 120.743,66**												
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA COM CERCADO	**FÍSICO**	**32,81%**	**32,81%**											
		FINANCEIRO	**R$ 39.615,17**	**R$ 39.615,17**											
1.3	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA E ENVIO À ANA	**FÍSICO**	**2,65%**		**2,65%**										
		FINANCEIRO	**R$ 3.200,00**		**R$ 3.200,00**										
1.4	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E MONITORAMENTO	**FÍSICO**	**59,00%**			**14,75%**			**14,75%**			**14,75%**			**14,75%**
		FINANCEIRO	**R$ 71.238,76**			**R$ 17.809,69**			**R$ 17.809,69**			**R$ 17.809,69**			**R$ 17.809,69**
1.5	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL DE OPERAÇÃO E ENVIO À ANA	**FÍSICO**	**5,54%**												**5,54%**
		FINANCEIRO	**R$ 6.689,73**												**R$ 6.689,73**
		% ACUMULADO		**32,81%**	**35,46%**	**50,21%**			**64,96%**			**79,71%**			**100,00%**
		TOTAL ACUMULADO		**R$ 39.615,17**	**R$ 42.815,17**	**R$ 60.624,86**			**R$ 78.434,55**			**R$ 96.244,24**			**R$ 120.743,66**

Obs: Esse cronograma sofrerá modificações em função do período de contração do serviço, tendo em vista que é necessário a realização de pelo menos uma campanha trimestral para poder ter dados suficientes para elaboração do relatório anual.

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Anexo IV do TR – Cronograma Físico-Financeiro
Data/Hora de Criação:	02/12/2025 20:18:33
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	1342b1fae629869c117fb1d71e420c29
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten TÂNIA BUEMO POZZOBOM no dia 02/12/2025 às 17:23:50 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento MILENA RODRIGUES CANDIDO no dia 08/12/2025 às 11:17:24 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten RICARDO ANDRÉ KLEMENT no dia 08/12/2025 às 11:40:30 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento BRUNO CASSIMIRO DA SILVA no dia 09/12/2025 às 16:03:10 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten JAÍNE GONZAGA DE OLIVEIRA COELHO no dia 10/12/2025 às 15:55:40 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Av HUGO FARIAS PALMEIRA no dia 12/12/2025 às 09:53:08 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO