GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	GABRIELA ARAUJO DE FARIAS MARTINS	11/09/2026 13:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

contratação de Serviço de publicidade legal de matérias administrativas de interesse do GABAER e OM apoiadas

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso na confecção dos documentos da fase interna.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no início da execução contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos, e que a Declaração de Oficialização da Demanda seja enviada ao setor de planejamento antes do prazo limite para o início da confecção do processo.			**Responsável:** GRACIELE ABRAHAO DE LIMA GABRIEL		
	Ações de Contingência					
C-01	Desburocratização de procedimentos internos, observando os critérios legais.			**Responsável:** GRACIELE ABRAHAO DE LIMA GABRIEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Envio de matéria para publicação com informações incorretas ou incompletas	Falha na conferência ou no encaminhamento da matéria pelo setor demandante	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Publicação incorreta, necessidade de republicação e possível atraso na divulgação do ato					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência da matéria antes do encaminhamento para publicação, especialmente dados, datas, valores, texto e arquivos.			**Responsável:** GRACIELE ABRAHAO DE LIMA GABRIEL		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar correção/republicação, quando necessária, e registrar a ocorrência.			**Responsável:** GRACIELE ABRAHAO DE LIMA GABRIEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Instrução incompleta da contratação direta	Ausência de documentos, manifestações ou providências necessárias à formalização da inexigibilidade	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão da contratação e risco de descontinuidade do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar checklist da contratação direta e acompanhar as etapas de instrução até a formalização.			**Responsável:** GRACIELE ABRAHAO DE LIMA GABRIEL		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir ou complementar imediatamente as pendências identificadas.			**Responsável:** GRACIELE ABRAHAO DE LIMA GABRIEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Quantitativo estimado de publicações ser insuficiente	Crescimento da demanda ou ocorrência de republicações além da margem estimada	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos				
1	Necessidade de reavaliação do planejamento e risco de insuficiência para atendimento das demandas				
	Ações Preventivas				
P-01	Acompanhar o consumo das 32 publicações estimadas e comparar com a demanda efetiva. O quantitativo foi dimensionado com base no consumo de 2025 e margem de 10%.	**Responsável:** GRACIELE ABRAHAO DE LIMA GABRIEL			
	Ações de Contingência				
C-01	Reavaliar o quantitativo e o planejamento da contratação, conforme a demanda efetivamente observada e os instrumentos juridicamente disponíveis.	**Responsável:** GRACIELE ABRAHAO DE LIMA GABRIEL			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GRACIELE ABRAHAO DE LIMA GABRIEL

Equipe de Planejmento

Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 10:51:24.

GABRIELA ARAUJO DE FARIAS MARTINS

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 09:04:47.

TATIANA FIGUEIREDO CALIMAN

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 09:06:43.

ALINE COSTA DE LIMA

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 09:07:02.