GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
CNPJ:

Obra
Processo Manutenção Predial Bloco 4

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 02/2026 - Pará **27,84%**

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 103,26%
Mensalista: Sinapi - 59,98%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	DEMOLIÇÕES	100,00%	35,00%	15,00%	6,00%	8,00%	21,00%	15,00%
		616.676,42	215.836,75	92.501,46	37.000,59	49.334,11	129.502,05	92.501,46
2	ESQUADRIAS	100,00%	15,00%	21,00%	18,00%	24,00%	12,00%	10,00%
		3.086.770,98	463.015,65	648.221,91	555.618,78	740.825,04	370.412,52	308.677,10
3	LOUÇAS E METAIS	100,00%	22,00%	16,00%	12,00%	15,00%	14,00%	21,00%
		815.390,43	179.385,89	130.462,47	97.846,85	122.308,56	114.154,66	171.231,99
4	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00%	16,00%	22,00%	21,00%	12,00%	15,00%	14,00%
		3.714.406,23	594.305,00	817.169,37	780.025,31	445.728,75	557.160,93	520.016,87
Porcentagem			**17,64%**	**20,51%**	**17,86%**	**16,5%**	**14,23%**	**13,27%**
Custo			**1.452.543,28**	**1.688.355,20**	**1.470.491,52**	**1.358.196,46**	**1.171.230,16**	**1.092.427,42**
Porcentagem Acumulado			**17,64%**	**38,15%**	**56,01%**	**72,51%**	**86,73%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**1.452.543,28**	**3.140.898,48**	**4.611.390,00**	**5.969.586,46**	**7.140.816,62**	**8.233.244,06**

1º Tenente QOCON Civ Serra
Engenheiro Civil
CREA PA: 15135 DPA
DIE/SENG Seção de Engenharia e Infra Estrutura

- - / PA
/

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	6 - Cronograma fisico-financeiro - DESONERADO
Data/Hora de Criação:	03/11/2026 16:41:37
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	b3bfa0c62432503ef70253d3765e1bf5
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel LIDIA BORGES AMBRÓSIO no dia 03/11/2026 às 14:50:37 no horário oficial de Brasília.