APÊNDICE R

Cronograma Físico Financeiro do Projeto

Localidade DTCEA-FA

ETAPA	DESCRIÇÃO	SEMANAS															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4			
1	Visita de reconhecimento e mobilização	-%															
		R$ 0,00															
2	Administração local	25,00%				25,00%				25,00%				25,00%			
		R$ 5.853,80				R$ 5.853,80				R$ 5.853,80				R$ 5.853,80			
3	Contratação e instalação de container	33,33%				33,33%				33,33%							
		R$ 910,82				R$ 910,82				R$ 910,82							
4	Instalação de eletrocalhas e eletrodutos			50,00%		50,00%											
				R$ 19.734,26		R$ 19.734,26											
5	Lançamento de cabos						100,00%										
							R$ 79.398,01										
6	Instalação de racks, patch panels e DIO								50,00%	50,00%							
									R$ 13.712,03	R$ 13.712,03							
7	Organização de racks									100,00%							
										R$ 2.936,66							
8	Fusões ópticas										100,00%						
											R$ 12.306,81						
9	Certificações de cabos										100,00%						
											R$ 7.017,44						
10	Fornecimento de ativos de rede											100,00%					
												R$ 43.813,71					
11	Reparos e limpeza										100,00%						
											R$ 7.898,36						
12	Documentação técnica												-%	-%			
													R$ 0,00	R$ 0,00			
13	Aceitação e recebimento													-%			
														R$ 0,00			

Pagamento (mensal)	**R$ 26.498,88**	**R$ 119.608,92**	**R$ 94.449,64**	**R$ 5.853,80**
Pagamento Acumulado	**R$ 26.498,88**	**R$ 146.107,80**	**R$ 240.557,44**	**R$ 246.411,24**
Percentual acumulado (%)	**10,75%**	**59,29%**	**97,62%**	**100,00%**

Localidade DTCEA-EP

ETAPA	DESCRIÇÃO	SEMANAS															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4			
1	Visita de reconhecimento e mobilização	-%															
		R$ 0,00															
2	Administração local	25,00%				25,00%				25,00%				25,00%			
		R$ 5.844,22				R$ 5.844,22				R$ 5.844,22				R$ 5.844,22			
3	Contratação e instalação de container	33,33%				33,33%				33,33%							
		R$ 909,33				R$ 909,33				R$ 909,33							
4	Instalação de eletrocalhas e eletrodutos			50,00%		50,00%											
				R$ 25.528,78		R$ 25.528,78											
5	Lançamento de cabos						100,00%										
							R$ 96.518,56										
									50,00%	50,00%							

Documento: APÊNDICE R- Cronograma Físico-Financeiro - Página 1/4 - Hash MD5: 71e55ecbcf995e889db7ee6306c1f27

6	Instalação de racks, patch panels e DIO		R$ 15.043,87	R$ 15.043,87	
7	Organização de racks			100,00% R$ 2.931,86	
8	Fusões ópticas			100,00% R$ 12.286,67	
9	Certificações de cabos			100,00% R$ 8.757,44	
10	Fornecimento de ativos de rede			100,00% R$ 43.813,71	
11	Reparos e limpeza			100,00% R$ 7.483,66	
12	Documentação técnica			-% R$ 0,00	-% R$ 0,00
13	Aceitação e recebimento				-% R$ 0,00
	Pagamento (mensal)	**R$ 32.282,33**	**R$ 143.844,76**	**R$ 97.070,75**	**R$ 5.844,22**
	Pagamento Acumulado	**R$ 32.282,33**	**R$ 176.127,09**	**R$ 273.197,83**	**R$ 279.042,05**
	Percentual acumulado (%)	**11,57%**	**63,12%**	**86,34%**	**100,00%**

Localidade DTCEA-CC

ETAPA	DESCRIÇÃO	SEMANAS																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4				MÊS 5				MÊS 6			
1	Visita de reconhecimento e mobilização	-% R$ 0,00																							
2	Administração local	20,00% R$ 6.400,88				20,00% R$ 6.400,88				20,00% R$ 6.400,88				20,00% R$ 6.400,88				20,00% R$ 6.400,88							
3	Contratação e instalação de container	20,00% R$ 912,99				20,00% R$ 912,99				20,00% R$ 912,99				20,00% R$ 912,99				20,00% R$ 912,99							
4	Lançamento de cabos				16,67% R$ 33.013,50	66,67% R$ 132.053,99				16,67% R$ 33.013,50															
5	Fornecimento de cordões ópticos				100,00% R$ 8.384,29																				
6	Instalação de racks, patch panels e DIO										75,00% R$ 25.283,66			25,00% R$ 8.427,89											
7	Organização de racks												50,00% R$ 1.508,67	50,00% R$ 1.508,67											
8	Fusões ópticas														100,00% R$ 16.448,13										
9	Fornecimento de ativos de rede															100,00% R$ 43.813,71									
10	Reparos e limpeza															100,00% R$ 13.003,81									
11	Documentação técnica																	-% R$ 0,00							
12	Aceitação e recebimento																			-% R$ 0,00	-% R$ 0,00				
	Pagamento (mensal)	**R$ 48.711,66**				**R$ 139.367,86**				**R$ 67.119,69**				**R$ 90.516,07**				**R$ 7.313,87**				**0**			
	Pagamento Acumulado	**R$ 48.711,66**				**R$ 188.079,52**				**R$ 255.199,21**				**R$ 345.715,28**				**R$ 353.029,15**				**R$ 353.029,15**			
	Percentual acumulado (%)	**13,80%**				**53,28%**				**72,29%**				**97,93%**				**100,00%**				**100,00%**			

Documento: APÊNDICE R- Cronograma Físico-Financeiro - Página 2/4 - Hash MD5: 71e55ecbcf995e889db7ee6306c127

Localidade **DTCEA-PCO**

ETAPA	DESCRIÇÃO	SEMANAS																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4				MÊS 5				MÊS 6			
1	Visita de reconhecimento e mobilização	-%																							
		R$ 0,00																							
2	Administração local	20,00%				20,00%				20,00%				20,00%				20,00%							
		R$ 10.091,67				R$ 10.091,67				R$ 10.091,67				R$ 10.091,67				R$ 10.091,67							
3	Contratação e instalação de container	20,00%				20,00%				20,00%				20,00%				20,00%							
		R$ 935,48				R$ 935,48				R$ 935,48				R$ 935,48				R$ 935,48							
4	Instalação de eletrocalhas e eletrodutos				16,67%	66,67%				16,67%															
					R$ 11.207,41	R$ 44.829,65				R$ 11.207,41															
5	Lançamento de cabos								33,33%	66,67%															
									R$ 22.222,95	R$ 44.445,91															
6	Instalação de racks, patch panels e DIO											100,00%													
												R$ 22.975,15													
7	Organização de racks											100,00%													
												R$ 3.008,38													
8	Instalação de quadros elétricos												50,00%	50,00%											
													R$ 52.160,47	R$ 52.160,47											
9	Certificações de cabos														100,00%										
															R$ 7.207,43										
10	Fornecimento de ativos de rede															100,00%									
																R$ 102.232,00									
11	Reparos e limpeza															100,00%									
																R$ 18.550,86									
12	Documentação técnica																	-%							
																		R$ 0,00							
13	Aceitação e recebimento																			-%	-%				
																				R$ 0,00	R$ 0,00				

Pagamento (mensal)	**R$ 22.234,56**	**R$ 78.079,75**	**R$ 144.824,46**	**R$ 191.177,90**	**R$ 11.027,15**	**R$ 0,00**
Pagamento Acumulado	**R$ 22.234,56**	**R$ 100.314,32**	**R$ 245.138,78**	**R$ 436.316,68**	**R$ 447.343,83**	**R$ 447.343,83**
Percentual acumulado (%)	**4,97%**	**22,42%**	**54,80%**	**97,53%**	**100,00%**	**100,00%**

Documento: APÊNDICE R- Cronograma Físico-Financeiro - Página 3/4 - Hash MD5: 71e55ecbcf995e889db7ee6306c1f27

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	APÊNDICE R- Cronograma Físico-Financeiro
Data/Hora de Criação:	13/10/2026 16:00:04
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	71e555ecbcf995e889db7ee6306c1f27
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major LEANDRO MOURA ALVES no dia 13/10/2026 às 15:02:49 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten JULIANO BALÇANTE PEREIRA no dia 13/10/2026 às 15:13:49 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten ANSELMO DA MATA SILVA no dia 14/10/2026 às 11:54:17 no horário oficial de Brasília.