2º BATALHÃO DE SUPRIMENTO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	HELDER ONUKI SATO	11/03/2026 11:07

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de equipamentos LIAB

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega	incompetência do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de aquisição do material em outras modalidades.					
2	Verificar necessidade de cancelamento do empenho					
	Ações Preventivas					
P-01	Contratação de fornecedor confiável, com histórico positivo.			**Responsável:** HELDER ONUKI SATO		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento do empenho			**Responsável:** HELDER ONUKI SATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Consumo maior que a média histórica	Maior demanda do OP	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de aquisições adicionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Correto levantamento histórico de consumo em etapa de orçamento.			**Responsável:** HELDER ONUKI SATO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aquisição dos bens conforme demanda.			**Responsável:** HELDER ONUKI SATO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELDER ONUKI SATO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 11/03/2026 às 11:10:20.