**9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/MT**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 34/2026 | THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA | 18/08/2026 09:50 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de locação de escavadeira hidráulica com rompedor hidráulico e retroescavadeira com rompedor hidráulico

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Pesquisa de preços insuficiente | Baixa adesão de fornecedores na pesquisa de preços no Compras.gov/Comprasnet. | Planejamento | Administração | Médio | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Orçamento estimado sub ou superavaliado, comprometendo a vantajosidade da contratação | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Utilizar simultaneamente Painel de Preços do Compras.gov/Comprasnet e contratações similares. | | | **Responsável:** THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Reavaliar e atualizar a pesquisa de preços antes da contratação, se necessário | | | **Responsável:** THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Atraso na mobilização do equipamento | Fornecedor de fora da região não cumprir o prazo de mobilização. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso no início das atividades de cercamento em solo rochoso. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Prever no TR prazo máximo de mobilização de 10 dias corridos e penalidades por atraso. | | | **Responsável:** THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Notificar a contratada e aplicar sanções previstas; avaliar rescisão em caso de reiterado descumprimento. | | | **Responsável:** THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Quebra /indisponibilidade do equipamento durante a execução | Falha mecânica do equipamento durante a operação | Gestão de Contrato | Administração | Médio | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Paralisação das frentes de serviço e atraso na execução do cercamento. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Exigir manutenção preventiva e equipamento em plenas condições de operação. | | | **Responsável:** THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Exigir reparo em até 48h e, não sendo possível, substituição em até 72h, conforme TR; aplicar sanções em caso de descumprimento. | | | **Responsável:** THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | Operador sem qualificação adequada | Subcontratação sem verificação da qualificação do operador. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Risco de acidentes e baixa produtividade; | | | | | |
| 2 | Danos ao equipamento e ao local de execução. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| P-01 | Exigir operador habilitado e experiência compatível com o uso de rompedor. | **Responsável:** THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Determinar substituição imediata do operador e registrar ocorrência para fins de sanção. | **Responsável:** THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

Documento assinado digitalmente
gov.br
THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA
Data: 24/08/2026 08:53:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA**

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO HENRIQUE CASTRO MARCAL MULLER
Data: 24/08/2026 09:02:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**PEDRO HENRIQUE CASTRO MARCAL MULLER**

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE GABRIEL DIAS DA COSTA MARQUES
Data: 24/08/2026 09:08:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**JOSE GABRIEL DIAS DA COSTA MARQUES**

Membro da comissão de contratação