Obra	Bancos	BDI	B.D.I. DIFERENCIADO	Encargos Sociais
Adequação das câmaras frigoríficas do 11° Bi Mth em São Joao Del Rei - MG (NÃO DESONERADO)	SINAPI - 04/2026 - Minas Gerais SBC - 05/2026 - BHE - Belo Horizonte - MG ORSE - 03/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais - Leste IOPES - 03/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS - 04/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro SCO - 04/2026 - Rio de Janeiro	26,24%	15,27%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	A001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PROJETOS, SONDAGENS, LAUDOS, ETC)	100,00% 5.686,88	100,00% 5.686,88					
2	A002 - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00% 28.757,00	14,46% 4.158,26	11,08% 3.186,28	14,21% 4.086,37	18,90% 5.435,07	26,35% 7.577,47	15,00% 4.313,55
3	A004 - TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	100,00% 814,41	100,00% 814,41					
4	A006 - SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES	100,00% 32.991,65	100,00% 32.991,65					
5	A007 - LOCAÇÃO DA OBRA	100,00% 3.221,00	100,00% 3.221,00					
6	A008 - EQUIPAMENTOS ALUGADOS	100,00% 16.368,15	14,46% 2.366,83	11,08% 1.813,59	14,21% 2.325,91	18,90% 3.093,58	26,35% 4.313,01	15,00% 2.455,22
7	A009 - CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 1.700,32	100,00% 1.700,32					
8	E001 - FUNDAÇÃO	100,00% 18.342,56	50,00% 9.171,28	50,00% 9.171,28				
9	E002 - ESTRUTURA DE CONCRETO	100,00% 41.514,81		33,00% 13.699,89	33,00% 13.699,89	34,00% 14.115,04		
10	E005 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 21.151,19		10,00% 2.115,12	23,00% 4.864,77	33,00% 6.979,89	34,00% 7.191,40	
11	E006 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 7.215,34		10,00% 721,53	23,00% 1.659,53	33,00% 2.381,06	34,00% 2.453,22	
12	E007 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 31.381,05		10,00% 3.138,11	33,00% 10.355,75	33,00% 10.355,75	24,00% 7.531,45	
13	E013 - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTOS	100,00% 51.339,96		33,00% 16.942,19	33,00% 16.942,19	34,00% 17.455,59		
14	E015 - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	100,00% 6.596,02			33,00% 2.176,69	33,00% 2.176,69	34,00% 2.242,65	
15	E016 - PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS/ DEGRAUS	100,00% 17.060,00				50,00% 8.530,00	50,00% 8.530,00	
16	E017 - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ ARMÁRIOS/EMBUTIDOS	100,00% 7.234,73					100,00% 7.234,73	
17	E019 - LOUÇAS/PIAS/TANQUES/ METAIS/ACESSÓRIOS	100,00% 11.754,65				50,00% 5.877,33	50,00% 5.877,33	
18	E022 - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS	100,00% 6.971,67		100,00% 6.971,67				
19	E023 - COBERTURA	100,00% 56.879,74			33,00% 18.770,31	33,00% 18.770,31	34,00% 19.339,11	
20	E025 - PINTURAS	100,00% 12.130,79				50,00% 6.065,40	50,00% 6.065,40	
21	E027 - LIMPEZAS	100,00% 9.173,63	89,00% 8.164,53					11,00% 1.009,10
22	CONJUNTO DE CAMARAS FRIGORIFICADAS	100,00% 247.945,80	6,36% 15.769,35	3,10% 7.686,32	3,18% 7.884,68	3,18% 7.884,68	40,50% 100.418,05	43,68% 108.302,73
Porcentagem			**13,21%**	**10,29%**	**13,01%**	**17,15%**	**28,1%**	**18,25%**
Custo			**84.044,52**	**65.445,96**	**82.766,08**	**109.120,37**	**178.773,80**	**116.080,59**
Porcentagem Acumulado			**13,21%**	**23,5%**	**36,51%**	**53,66%**	**81,75%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**84.044,52**	**149.490,48**	**232.256,56**	**341.376,93**	**520.150,73**	**636.231,35**

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULINADIA E SILVA LIMA FIRMINO
Data: 16/06/2026 09:43:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Julinádia e Silva Lima Firmino - 2º Ten
Engenheira Civil SSRO/4 - Juiz de Fora
ID: 0407498476
CREA: MG196.812/D