Obra	Bancos	B.D.I.
ILUMINAÇÃO EXTERNA 1º FASE- AGSP	SINAPI - 03/2025 - São Paulo SBC - 03/2025 - São Paulo ORSE - 03/2025 - Sergipe SIURB - 01/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo	22,47%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	LUMINÁRIAS DE POSTE	0,00% 42.496,60		
1.2	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	0,00% 2.964,30		
2	REFLETORES	0,00% 8.965,50		
3	LUMINÁRIAS	0,00% 17.167,50		
4	CABOS ELÉTRICOS	0,00% 21.083,30		
5	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	0,00% 74.663,21		
6	INFRAESTRUTURA CIVIL	0,00% 13.849,95		
7	EXTRUTURA METÁLICA	0,00% 5.475,85		
Porcentagem			0,0%	0,0%
Custo			0,00	0,00
Porcentagem Acumulado			0,0%	0,0%
Custo Acumulado			0,00	0,00

Ismael Mendes Martins.
Eng. Eletricista - OTT

Ismael Men

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

90 DIAS
0,0%
0,00
0,0%
0,00

_____

des Martins