6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	RAUL LOPES DE CASTRO	28/04/2026 12:07

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de acesso à internet via satélite, com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, incluindo instalação, manutenção e suporte

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição inadequada dos requisitos técnicos do serviço	Levantamento incompleto das necessidades, ausência de estudos técnicos preliminares ou especificações genéricas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de serviço incompatível com a demanda institucional					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP) detalhado			**Responsável:** RAUL LOPES DE CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão e correção do Termo de Referência antes da contratação			**Responsável:** RAUL LOPES DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de fornecedor sem capacidade técnica adequada	Critérios de habilitação técnica insuficientes no edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Execução inadequada dos serviços contratados					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de critérios rigorosos de habilitação técnica			**Responsável:** RAUL LOPES DE CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificação do fornecedor que não comprove capacidade durante o processo			**Responsável:** RAUL LOPES DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção frequente ou baixa qualidade do serviço prestado	Falhas na infraestrutura do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo às atividades institucionais dependentes de internet					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento contínuo da qualidade da conexão (disponibilidade, latência, velocidade)			**Responsável:** RAUL LOPES DE CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento imediato do suporte técnico do fornecedor			**Responsável:** RAUL LOPES DE CASTRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.