APÊNDICE 8

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA DE CUSTO NÃO DESONERADO (C/BDI)

OBRA: ADEQUAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA E DE INCÊNDIO DO ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO

PROJETO N°: 202502000353 - ADEQUAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA E DE INCÊNDIO **ÁREA CONSTRUIDA (M2):** **1.466,00**

OM: ARSENAL DE GUERRA SÃO PAULO - AGSP **RM: 2ª RM**

LOCAL: SÃO PAULO/SP **BDI ADOTADO OBRA:** **23,40%** **DATA:** **28/09/2026**

BANCO DE DADOS: SINAPI - 08/2026 - São Paulo; SICRO3 - 04/2026 - São Paulo; SIURB - 07/2026 - São Paulo; SIURB INFRA - 07/2026 - São Paulo; CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo; FDE - 07/2026 - São Paulo

Mês/Ano: **ago/26**

BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	Custo Total	MÊS 1 (30)	MÊS 2 (60)	MÊS 3 (90)	MÊS 4 (120)
	202502000353 - ADEQUAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA E DE INCÊNDIO					
1	**SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS**		60,00%	40,00%		
	TOTAL ITEM: 1	18.454,85	11.072,91	7.381,94	-	-
2	**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**		14,47%	27,74%	32,95%	24,83%
	TOTAL ITEM: 2	154.410,11	22.350,30	42.838,81	50.877,16	38.343,84
2.1	**MÃO DE OBRA INDIRETA**		14,47%	27,74%	32,95%	24,83%
	TOTAL ITEM: 2.1	126.567,00	18.320,11	35.114,15	41.703,03	31.429,71
3	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					100,00%
	TOTAL ITEM: 3	683,00	-	-	-	683,00
4	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		60,00%	40,00%		
	TOTAL ITEM: 4	49.511,01	29.706,61	19.804,40	-	-
5	**SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)**		40,00%	60,00%		
	TOTAL ITEM: 5	93.237,60	37.295,04	55.942,56	-	-
6	**CANTEIRO DE OBRAS**		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	TOTAL ITEM: 6	30.214,43	7.553,61	7.553,61	7.553,61	7.553,61
7	**MOVIMENTO DE TERRA**		30,00%	50,00%	20,00%	
	TOTAL ITEM: 7	63.570,25	19.071,08	31.785,13	12.714,05	-
8	**ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS**		20,00%	50,00%	30,00%	
	TOTAL ITEM: 8	670.404,47	134.080,89	335.202,24	201.121,34	-
9	**PAVIMENTAÇÃO**				35,00%	65,00%
	TOTAL ITEM: 9	264.174,08	-	-	92.460,93	171.713,15
10	**URBANIZAÇÃO**				50,00%	50,00%
	TOTAL ITEM: 10	459.395,90	-	-	229.697,95	229.697,95
	1.804.055,70					
	TOTAL DA PLANILHA (Mensal sem MO)	1.677.488,70	238.780,13	457.669,87	543.547,88	409.647,71
	TOTAL COM MÃO DE OBRA	1.804.055,70	261.130,43	500.508,68	594.425,04	447.991,55
	ACUMULADO		261.130,43	761.639,11	1.356.064,15	1.804.055,70

CUSTO OBRA	R$	1.462.054,31
BDI OBRA	R$	342.001,39
TOTAL	R$	1.804.055,70

Obs: O BDI a ser adotado no orçamento é LIVRE, segundo Acórdão TCU Nr 2.622/2013. Cada licitante deverá adotar as instruções legais na elaboração e adequação da porcentagem do BDI, incluindo no cálculo os valores relativos a despesas indiretas, administração central, impostos, lucro e o que mais couber.

Brasília-DF, 28 de setembro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
LEILANNY COSTA CARDOSO ALVES
Data: 28/09/2026 15:39:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEILANNY COSTA CARDOSO ALVES - TEN
Engenheiro Civil - CREA 31.660/D-DF
Adjunto da Seção de Projetos