62 BATALHAO DE INFANTARIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	ANDERSON RENAN TELES RODRIGUES	23/10/2026 09:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacional e internacional

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Planejamento da Contratação	Mudança na estimativa de quantidades de passagens, datas ou destinos, comprometendo o atendimento das missões	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Falha na disponibilidade de passagens no período necessário, ocasionando prejuízo às atividades operacionais da OMPE	
	Ações Preventivas	
P-01	Validação prévia das informações junto ao setor requisitante e conferência do DFD antes da publicação.	**Responsável:** VITOR PIRES DAJUDA
	Ações de Contingência	
C-01	Ajustar o processo com novo quantitativo ou remarcação emergencial de passagens.	**Responsável:** VITOR PIRES DAJUDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção do Fornecedor	Escolha de empresa sem capacidade operacional ou regularidade fiscal para emissão de passagens.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não emissão dos bilhetes dentro do prazo, risco de cancelamento de missões ou aumento de custos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Aumentar o rigor na avaliação técnica e regularidades fiscais e saúde financeira dos fornecedores	**Responsável:** LUAN DA ROCHA VIANNA
	Ações de Contingência	
C-01	Convocar o próximo licitante ou adotar contratação emergencial	**Responsável:** LUAN DA ROCHA VIANNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Gestão de Contrato	Atraso na emissão de passagens, falhas na remarcação ou indisponibilidade de atendimento emergencial.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Deslocamento de militares comprometido, atraso ou risco de não cumprimento da missão	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento contínuo pelo fiscal do contrato, comunicação direta com o fornecedor e exigência de atendimento imediato	**Responsável:** LUAN DA ROCHA VIANNA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificação formal à contratada, definição de prazo imediato para regularização ou substituição do fornecedor.	**Responsável:** LUAN DA ROCHA VIANNA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
VITOR PIRES DAJUDA
Data: 23/10/2026 09:54:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VITOR PIRES DAJUDA

STA