MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8ª REGIÃO MILITAR
(Serviço Regional de Obras/8 - 1946)

Estudo Nº 17-SecAdm/CRO8

Belém, PA, 22 de outubro de 2026.

Assunto: Mapa de Riscos - Dispensa de Licitação /2026 – Contratação de serviço de produção de materiais de identificação visual, sinalização e divulgação corporativa para a CRO/8

1. Objeto: Contratação de serviço de produção de materiais de identificação visual, sinalização e divulgação corporativa para a CRO/8. A presente contratação justifica-se pela necessidade premente de adequação, padronização e manutenção da identidade visual militar e corporativa nas instalações desta Organização Militar.

2. **Risco 01**: Ineficiência na elaboração do Planejamento da Contratação
a. Probabilidade: (X) Baixa ( )Média ( )Alta
b. Impacto: (X) Baixo ( )Médio ( )Alto
c. Dano: Não atingir os resultados esperados
d. Ação Preventiva: Realizar de forma planejada o planejamento da contratação
e. Ação de Contingência: Elaborar novo processo
Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

3. **Risco 02**: Estudo Técnico não condizente com o produto requerido
a. Probabilidade: (X) Baixa ( )Média ( )Alta
b. Impacto: (X) Baixo ( )Médio ( )Alto
c. Dano: Adquirir produto diferente da necessidade apresentada.
d. Ação Preventiva: Confirmar os levantamentos detalhados de forma a permitir uma correta estimativa dos aspectos quantitativos e qualitativos do estudo realizado.
e. Ação de Contingência: Elaborar novo processo
Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

4. **Risco 03**: Limitação no Levantamento dos Preços Vigentes
a. Probabilidade: ( ) Baixa (X)Média ( )Alta
b. Impacto: ( ) Baixo (X)Médio ( )Alto
c. Dano: Valor médio encontrado está abaixo dos preços praticados no mercado.
d. Ação Preventiva: Fazer Pesquisas de mercado para confrontar o preço médio encontrado.
e. Ação de Contigência: Solicitar orçamentos a fornecedores para mais celeridade no processo de elaboração dos preços.
Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

5. **Risco 04**: Enquadramento incorreto dos Itens na Legislação Pertinente

a. Probabilidade: (X) Baixa ( )Média ( )Alta

b. Impacto: (X) Baixo ( )Médio ( )Alto

c. Dano: Anulação do Processo e, consequentemente, da aquisição, por irregularidade administrativa.

d. Ação Preventiva: Fazer Verificação no Termo de Referência se os itens estão enquadrados corretamente nas legislações vigentes encontradas.

e. Ação de Contingência: Reiniciar o processo por inteiro.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

Assinaturas

ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA ARAÚJO - ST
Almoxarife

BENEDITO DO SOCORRO DA COSTA CARDOSO - 1º Sgt
Auxiliar da Seção Administrativa

FÁBIO JORGE MONTEIRO CRUZ - 1º Sgt
Auxiliar de Almoxarifado

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Sgt Fábio Jorge Monteiro Cruz**, em 22/10/2026, às 14:41 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Sgt Benedito do Socorro da Costa Cardoso**, em 22/10/2026, às 14:42 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **ST Antonio Francisco Almeida Araújo**, em 22/10/2026, às 15:08 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 9fsw-zikX-IcvP-Ocsw