Obra
INTERTRAVADO

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 07/2026 - Rio de Janeiro **0,0%**

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 96,88%
Mensalista: Sinapi - 57,20%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - POSTO OBRA COM DESCARGA	0,00% 395.000,00	
Porcentagem			0,0%
Custo			0,00
Porcentagem Acumulado			0,0%
Custo Acumulado			0,00

gov.br
Documento assinado digitalmente
SURIA IORANE DE OLIVEIRA
Data: 07/10/2026 10:18:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

1° TEN SURIA
Setor de Engenharia