
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8ª REGIÃO MILITAR					
CRONOGRAMA					
OBRA:	REFORMA DA COMPANHIA DE TRANSPORTE DO 8º BATALHÃO DE SUPRIMENTO DE SELVA EM BELÉM-PA.	**ÁREA EQUIVALENTE (M²)**		2822,65	
OM:	COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REGIÃO MILITAR	**RM:**		8ª REGIÃO MILITAR	
LOCAL:	BELÉM-PA	**DATA:**		01/08/2026	
BANCO DE DADOS:	SINAPI - 08/2026 - Pará SBC - 08/2026 - Pará ORSE - 07/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SETOP - 04/2026 - Minas Gerais IOPES - 05/2026 - Espírito Santo CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo AGESUL - 06/2026 - Mato Grosso do Sul EMBASA - 06/2026 - sem_encargos	**B.D.I. GERAL**	21,23	**B.D.I. DIFERENCIADO:**	-
		MÊS/ANO REFERÊNCIA:		agosto/2026	

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇO AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00% 83.215,00	4,00% 3.328,60	16,00% 13.314,40	31,00% 25.796,65	26,00% 21.635,90	16,00% 13.314,40	7,00% 5.825,05
2	EQUIPAMENTOS ALUGADOS	100,00% 73.903,04	20,00% 14.780,61	20,00% 14.780,61	20,00% 14.780,61	20,00% 14.780,61	20,00% 14.780,61	
3	LIMPEZA	100,00% 36.779,09						100,00% 36.779,09
4	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	100,00% 2.989,70	26,35% 787,68	14,77% 441,46	14,77% 441,46	14,77% 441,46	14,77% 441,46	14,59% 436,17
5	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 28.591,42	100,00% 28.591,42					
6	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 3.434,56	100,00% 3.434,56					
7	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 14.437,96	27,78% 4.011,58	14,48% 2.090,28	14,48% 2.090,28	14,48% 2.090,28	14,48% 2.090,28	14,30% 2.065,25
8	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 263.826,53		51,65% 136.257,20	48,35% 127.569,33			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 25.688,85					100,00% 25.688,85	
10	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	100,00% 1.834,68					100,00% 1.834,68	
11	COBERTURA/TELHAMENTO	100,00% 664.493,38			40,00% 265.797,35	50,00% 332.246,69	10,00% 66.449,34	
12	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	100,00% 38.791,24		100,00% 38.791,24				
13	PISO	100,00% 173.493,95					50,00% 86.746,98	50,00% 86.746,98
Porcentagem			**3,89%**	**14,57%**	**30,92%**	**26,30%**	**14,97%**	**9,34%**
Custo			**R$ 54.934,45**	**R$ 205.675,19**	**R$ 436.475,68**	**R$ 371.194,94**	**R$ 211.346,59**	**R$ 131.852,53**
Porcentagem Acumulado			**3,89%**	**18,46%**	**49,39%**	**75,69%**	**90,66%**	**100,00%**
Custo Acumulado			**R$ 54.934,45**	**R$ 260.609,64**	**R$ 697.085,32**	**R$ 1.068.280,26**	**R$ 1.279.626,85**	**R$ 1.411.479,40**



TALITA LIMA ARAUJO:05206109380

Assinado digitalmente por TALITA LIMA ARAUJO:05206109380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora de Defesa, OU=03277610000125, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=TALITA LIMA ARAUJO:05206109380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.01 12:57:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Talita Lima Araujo
Setor de Engenharia