Obra
Obra 202601000858 - Construção de área de lazer2 no CAEx no Rio de Janeiro _ Orç Deson_USAR

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio de Janeiro
SBC - 08/2026 - Rio de Janeiro
SICRO3 - 07/2026 - Rio de Janeiro
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,77%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 96,88%
Mensalista: Sinapi - 57,20%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		1	8.086,00	6,20 %
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1	1.090,30	0,84 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	2.141,20	1,64 %
4	CANTEIRO DE OBRAS		1	3.323,79	2,55 %
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		1	1.180,64	0,91 %
6	RETIRADA DE SOLO E CAMADA VEGETAL		1	820,51	0,63 %
7	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		1	39.473,55	30,27 %
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1	6.525,06	5,00 %
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1	8.028,20	6,16 %
10	ARQUITETURA		1	28.432,71	21,80 %
11	PAREDES E PAINÉIS		1	11.432,60	8,77 %
12	REVESTIMENTOS		1	9.351,65	7,17 %
13	PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS		1	8.331,78	6,39 %
14	LOUÇAS/PIAS/ACESSÓRIOS		1	1.779,13	1,36 %
15	LIMPEZA FINAL DE OBRA		1	405,87	0,31 %

Total sem BDI	104.527,52
Total do BDI	25.875,47
Total Geral	130.402,99

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO PAULO ZAGO
Data: 04/11/2026 13:20:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GEN BDA JOÃO PAULO ZAGO
ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO - CREA

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL ABEL MASSUNANGA MOREIRA
Data: 05/11/2026 16:07:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GABRIEL ABEL MASSUNANGA MOREIRA – 1º TEN QEM

ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA PA Nº 1521394601

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO MARCOS ALMEIDA DA SILVA
Data: 04/11/2026 17:20:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO MARCOS ALMEIDA DA SILVA – 3º SGT STT

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - TRT RJ Nº 013.113.040-0

Rio de Janeiro, RJ, 21 de outubro de 2026

Centro de Avaliações do Exército (CAEx)