2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 125/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
125/2026	DIOGO HELANO MARTINS FERREIRA	03/11/2026 12:18

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de tenda piramidal para o 2° BIS - 64116.008201/2026-88

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Má elaboração do planejamento da contratação	Não atingir os resultados esperados.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não atingir os resultados esperados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Supervisionar e Possibilitar meios para o desempenho adequado da equipe de Planejamento da Contratação.			**Responsável:** DIOGO HELANO MARTINS FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaborar novo procedimento licitatório.			**Responsável:** ANDERSON VALERIO ALVES CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudo Técnico não condizente com o produto requerido	Adquirir produto diferente da necessidade apresentada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Adquirir produto diferente da necessidade apresentada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmar os levantamentos detalhados de forma a permitir uma correta estimativa dos aspectos quantitativos e qualitativos do estudo realizado.			**Responsável:** DIOGO HELANO MARTINS FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaborar novo procedimento licitatório			**Responsável:** DIOGO HELANO MARTINS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços	Valor médio encontrado está abaixo dos preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Valor médio encontrado está abaixo dos preços praticados no mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer Pesquisas de mercado para confrontar o preço médio encontrado.			**Responsável:** DIOGO HELANO MARTINS FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar orçamentos a fornecedores para mais celeridade no processo de elaboração dos preços.			**Responsável:** DIOGO HELANO MARTINS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Enquadramento Correto dos Itens nas Legislações Vigentes	Perda do material, devido o mesmo estar fora dos padrões das leis atuais.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

	Impactos		
1	Perda do material, devido o mesmo estar fora dos padrões das leis atuais.		
	Ações Preventivas		
P-01	Fazer Verificação no Termo de Referência se os itens estão enquadrados corretamente nas legislações Vigentes.	**Responsável:**	DIOGO HELANO MARTINS FERREIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Republicação do edital	**Responsável:**	ANDERSON VALERIO ALVES CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIOGO HELANO MARTINS FERREIRA
Data: 05/11/2026 16:00:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO HELANO MARTINS FERREIRA

Chefe da equipe de planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO AURELIO CAETANO ALVES FERNANDE
Data: 05/11/2026 16:14:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO AURELIO CAETANO ALVES FERNANDES

Auxiliar da equipe de planejamento