15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 75/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
75/2026	KAYQUE SARMENTO DE SOUZA	06/11/2026 11:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço para manutenção da câmara de resfriamento

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	´Licitação deserta	Possibilidade de não ter fornecedores interessados em participar da licitação, devido as exgências.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	A licitação encontrando-se deserta, a administração seguira os tramites para realizar uma contratação direta sem disputa, assim que, justificado e verificado os orçamentos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Na fase interna realizar criteriozamente a pesquisa de preço, estanto de acordo com o mercado.	**Responsável:** YOHAN GRIGOLI DE SA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar novo processo, sendo contratação direta.	**Responsável:** YOHAN GRIGOLI DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na realização do serviço	Atrasos na execução do serviço podem ocorrer por fator de pessoal ou estrutura.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na entrega do serviço, impacta diretamente na cozinha, pois, estaram trabalhando em uma cozinha provisoria, onde diminuirá a produção para todo o efetivo do 15º GAC AP.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fiscal de contrato estar sempre ciente das possiveis dificuldades e no prazo de entrega do serviço.	**Responsável:** YOHAN GRIGOLI DE SA
	Ações de Contingência	
C-01	Caso o fiscal de contrato não consiga solucionar o problema, deverá levar o para o fical administrativo da OM, para mitigar o atraso do serviço.	**Responsável:** YOHAN GRIGOLI DE SA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

YOHAN GRIGOLI DE SA

Aprovisionador do 15° GAC AP

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 11:24:52.