7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 99/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
99/2026	LEANDRO DE OLIVEIRA NOBRE	23/10/2026 13:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material CFTV

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência não condizentes com os parâmetros definidos nos normativos em vigor.	A elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termos de Referência (TR) não condizentes com os normativos vigentes pode ser causada por fatores como falta de conhecimento técnico, planejamento inadequado, levantamento insuficiente de informações, inobservância de atualizações normativas, deficiência na análise de riscos e ausência de mecanismos de controle.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Processo de planejamento da contratação inadequado com os interesses da Administração, Com fragilidades técnicas que vão desde o mal dimensionamento da demanda até a escolha da solução que não seja a mais eficiente no mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Publicação em boletim interno da OM de Comissão de Equipe de Planejamento dos processos licitatórios composta por membros com qualificação técnica adequada.			**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação de reunião extraordinária organizada pela SALC e Equipe de Planejamento dos processos licitatórios para adequação do ETP conforme Art. 7° da IN 40, de 2020, bem como utilização da minuta de Termo de Referência mais atual disponibilizada pela AGU.			**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Aquisição /Contratação	Envio de processos contendo discrepâncias e inconsistências nas informações, bem como a elaboração inadequada ou incorreta de documentações relacionadas ao planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer procedimentos para que o Setor Requisitante, através da Comissão responsável, realize a elaboração dos documentos evitando envios de processos com discrepâncias e consequente devolução do mesmo.			**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA		
P-02	Conferência minuciosa de todos os documentos que instruirão o processo por parte da SALC, determinando as eventuais correções antes da continuidade do processo.			**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação de reunião extraordinária organizado pelo Setor Requisitante e demais envolvidos para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.			**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso no processo ou	Especificações Técnicas Incompletas: Descrição insuficiente ou inadequada dos requisitos				

R-03	suspensão do certame licitatório em face de impugnações	técnicos e operacionais, gerando dúvidas e questionamentos. Inconsistências nos Documentos de Habilitação, Falhas ou erros na exigência e verificação de documentos para comprovação da qualificação dos licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Descontinuidade dos serviços ou problemas ocasionados pela falta de aquisição.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos, bem como na série histórica do mesmo objeto.	**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA
P-02	Elaboração dos documentos e anexos que compõem o processo, através dos modelos atualizados e disponibilizados na página da intranet.	**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA
P-03	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA
P-04	Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares.	**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA
P-05	Estrita observância às recomendações da área jurídica da AGU.	**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório conforme orientações da SALC do 7o D Sup.	**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incapacidade de execução do serviço pela Contratada	Falta de Capacidade Operacional e Logística: Empresa vencedora não possui estrutura ou recursos para atender o contrato conforme os requisitos estabelecidos. Problemas Legais ou Regulatórios da Contratada: Impedimentos jurídicos, restrições regulatórias ou sanções que afetam a capacidade de execução.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Não execução dos serviços.	
2	Atraso na execução dos serviços.	
3	Execução do serviço com qualidade inferior à exigida.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definição de níveis de serviços baseados em serviços similares e em conformidade com a necessidade da OM.	**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA
P-02	Exigência de atestado de capacidade técnica baseados em condições similares à contratação do serviço, em especial quanto à execução baseada em níveis adequados.	**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA
P-03	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Termo de Referência.	**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA
P-04	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Edital de Licitação.	**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA
P-05	Especificação eficiente dos requisitos da contratação ou aquisição na elaboração dos Estudos Preliminares, atentando para a correta definição da forma de prestação dos serviços.	**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA
P-06	Exigência da Declaração de Total Conhecimento dos Serviços caso não haja visita técnica.	**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA
P-07	Acompanhamento e verificação de qualidade dos serviços a serem prestados.	**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis dos serviços prestados, a aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.	**Responsável:** BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA
Data: 23/10/2026 15:07:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BRUNO QUEIROZ LINS DA SILVA

Autoridade competente