53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	RAI LAZARO OLIVEIRA LOPES	12/08/2026 10:48

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços gráficos

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na estimativa de necessidade	Falha de memória de calculo ou planejamento adequado	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda					
2	Possível dano ao Erário público - superdimensionamento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos por meios de contratações anteriores e/ou por meio de levantamentos que indiquem a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados			**Responsável:** DANIEL DOS SANTOS BARCELOS BATISTA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativo com pacimônia e conforme índices de aumento realistas.			**Responsável:** DANIEL DOS SANTOS BARCELOS BATISTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos			**Responsável:** DANIEL DOS SANTOS BARCELOS BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não entrega de materiais pela contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tenha as garantias requisitadas por lei.			**Responsável:** DANIEL DOS SANTOS BARCELOS BATISTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a possibilidade de recisão contratual.			**Responsável:** DANIEL DOS SANTOS BARCELOS BATISTA		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			**Responsável:** DANIEL DOS SANTOS BARCELOS BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço realizado com atraso ou não correspondendo a demanda	Fiscalização ineficiente do serviço pela comissão de recebimento e almoxarifado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízos às atividades da unidade					
2	Os materiais e serviços prestados não atenderão à todas as demandas da Unidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar serviço prestado em sua quantidade e qualidade			**Responsável:** DANIEL DOS SANTOS BARCELOS BATISTA		

P-02	Verificar cumprimento de prazos na realização ou condução da prestação do serviço.	**Responsável:** DANIEL DOS SANTOS BARCELOS BATISTA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	**Responsável:** DANIEL DOS SANTOS BARCELOS BATISTA
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	**Responsável:** DANIEL DOS SANTOS BARCELOS BATISTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL DOS SANTOS BARCELOS BATISTA
Data: 17/08/2026 15:02:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIEL DOS SANTOS BARCELOS BATISTA
Membro da comissão de contratação

JOAO VITOR AVILA DA SILVA
Membro da comissão de contratação

RAIANDREY MOREIRA DE PAULA
Membro da comissão de contratação