6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	TIAGO PEREIRA MELO	24/08/2026 03:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de construção, abrangendo itens de alvenaria, hidráulica e elétrica, além de ferramentas e EPI.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada dos materiais (erro na descrição técnica ou quantitativos)	Falta de levantamento técnico detalhado, ausência de profissionais especializados ou uso de informações desatualizadas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de materiais incompatíveis com a necessidade Retrabalho e atrasos na execução da obra Aumento de custos					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento detalhado das necessidades com apoio técnico (engenheiro/arquiteto) Revisão do termo de referência Uso de normas técnicas e especificações padronizadas			**Responsável:** TIAGO PEREIRA MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão e ajuste contratual (termo aditivo) Substituição dos materiais inadequados Replanejamento do cronograma			**Responsável:** TIAGO PEREIRA MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Escolha de fornecedor sem capacidade técnica ou logística adequada	Critérios de habilitação insuficientes, análise inadequada da documentação ou ausência de verificação do histórico do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na entrega dos materiais Fornecimento de produtos de baixa qualidade Possível rescisão contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira Análise de atestados de capacidade técnica Pesquisa de mercado e verificação de desempenho anterior			**Responsável:** TIAGO PEREIRA MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades contratuais Convocação do segundo colocado Realização de nova licitação, se necessário			**Responsável:** TIAGO PEREIRA MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de prazos de entrega dos materiais	Falhas logísticas do fornecedor, má gestão contratual ou ausência de fiscalização eficaz	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação ou atraso da obra Aumento de custos operacionais Comprometimento do cronograma					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição clara de prazos e condições no contrato Acompanhamento e fiscalização contínua Estabelecimento de cronograma detalhado de entregas			**Responsável:** TIAGO PEREIRA MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de multas e sanções Acionamento de fornecedores alternativos Reprogramação da execução da obra			**Responsável:** TIAGO PEREIRA MELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
TIAGO PEREIRA MELO
Data: 24/08/2026 04:28:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TIAGO PEREIRA MELO

Equipe de apoio