COMANDO DA 18ª BRIGADA INFANTARIA DE PANTANAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 91/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
91/2026	LUAN SOARES RIBAS	21/10/2026 15:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de confecção e instalação de portão de metal - 18ª Cia Com.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de candidato interessado em participar da licitação.	Não realização da licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A perda do material causará prejuízo financeiro					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar no Termo de Referência como deverá ser confeccionado o portão de enrolar de metal.			**Responsável:** LUAN SOARES RIBAS		
	Ações de Contingência					
C-01	A equipe de licitação deverá atentar para carreta aplicação dos dispositivos legais.			**Responsável:** LUAN SOARES RIBAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUAN SOARES RIBAS
Data: 27/10/2026 11:58:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nenhum responsável assinante incluído.