5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 80/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
80/2026	ALAN PEREIRA DA SILVA	19/10/2026 09:57

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de suprimentos para Viatura Não Blindada

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Recolhimento de créditos	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não será possível a contratação e as atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			**Responsável:** ALAN PEREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária.			**Responsável:** DANIEL REINALDIN MOREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do suprimento	O atraso no fornecimento acarretará na não utilização do material para qual está sendo realizado a aquisição e afetará na indisponibilidade da frota.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	41
	Impactos					
1	O não fornecimento ou atraso do suprimento acarretará prejuízo na manutenção das viaturas					
	Ações Preventivas					
P-01	Informar empresa dos prazos previstos conforme Termo de Referência e as suas consequências.			**Responsável:** ALAN PEREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Instauração de processo de sanção administrativa			**Responsável:** EVANIR DE SOUZA ANTUNES FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do material em desconformidade	Seleção de material paralelo, em desacordo com as especificações técnicas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	41
	Impactos					
1	Não atendimento da necessidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Informar as especificações e informações necessárias dos materiais a serem adquiridas.			**Responsável:** ALAN PEREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar a entrega do material e comunicar a empresa.			**Responsável:** ALAN PEREIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALAN PEREIRA DA SILVA

Membro da Equipe de PLanejamento

Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 10:06:45.