Obra
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE AR CONDICIONADO DO PAVILHÃO PEDAGÓGICO DO CMB

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Distrito Federal
SBC - 08/2026 - Distrito Federal
ORSE - 07/2026 - Sergipe
EMOP - 07/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
23,23%


Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 110,11%
Mensalista: 70,19%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	100,00%	40,00%	60,00%		
		5.024,60	2.009,84	3.014,76		
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00%		21,49%	48,68%	29,83%
		19.644,21		4.221,54	9.562,80	5.859,87
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%
		2.240,00		448,00	1.120,00	672,00
4	CANTEIROS DE OBRAS	100,00%		33,33%	33,33%	33,34%
		12.847,49		4.282,07	4.282,07	4.283,35
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%
		258.015,13		51.603,03	129.007,57	77.404,54
Porcentagem			**0,67%**	**21,35%**	**48,35%**	**29,63%**
Custo			**2.009,84**	**63.569,39**	**143.972,43**	**88.219,76**
Porcentagem Acumulado			**0,67%**	**22,02%**	**70,37%**	**100,00%**
Custo Acumulado			**2.009,84**	**65.579,23**	**209.551,66**	**297.771,43**

Quartel em Brasília - DF, 21 de stembro de 2026.

Gráfico de Conferência de Planejamento (Curva S)



Confeccionado por:

SERGIO RICARDO DA SILVA:77372379768

Assinado de forma digital por SERGIO RICARDO DA SILVA:77372379768
Dados: 2026.09.22 08:22:43 -03'00'

SÉRGIO RICARDO DA SILVA - Cap/R1
Adjunto da Seção Técnica CREA - DF 30744/D

Visto:

MARCOS PAULO AGUIAR DE VASCONCELOS:05481169380

Assinado de forma digital por MARCOS PAULO AGUIAR DE VASCONCELOS:05481169380
Dados: 2026.09.22 10:15:58 -03'00'

MARCOS PAULO AGUIAR DE VASCONCELOS - Cap QEM
Chefe da Subseção de Projetos - CREA - 35318/V

Visto:

RODRIGO GARRIDO DA SILVA LEMOS:09062188702

Assinado de forma digital por RODRIGO GARRIDO DA SILVA LEMOS:09062188702
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora de Defesa, ou=03277610000125, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=RODRIGO GARRIDO DA SILVA LEMOS:09062188702
Dados: 2026.09.30 10:51:37 -03'00'

RODRIGO GARRIDO DA SILVA LEMOS - Maj QEM
Chefe da Seção Técnica - CREA - RJ 2000836810/D

Aprovo:

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS DE PAIVA RODRIGUES:81884117015
Dados: 2026.09.30 13:43:06 -03'00'

MARCUS VINICIUS DE PAIVA RODRIGUES - Ten Cel QEM
Chefe da Comissão Regional de Obras da 11ª RM - CREA - RJ 2009145175/D