MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA ORIENTAL
COMANDO DA 8ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov do PA/1821)
(REGIÃO FORTE DO PRESÉPIO)
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8

Obra	Bancos	B.D.I.	B.D.I DIF	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 8ª REGIÃO MILITAR	**SINAPI - 06/2026 - Pará**	**26,25%**	**15,28%**	**Não Desonerado: Horista: Sinapi - 119,42% Mensalista: Sinapi - 72,70%**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	MÃO DE OBRA INDIRETA	100,00%	17,00%	30,00%	32,00%	21,00%
		18.605.00	3.162,85	5.581,50	5.953,60	3.907,05
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	35,00%	35,00%	15,00%	15,00%
		4.564.43	1.597,55	1.597,55	684,66	684,66
3	SERVIÇOS TÉCNICOS	100,00%	100,00%			
		4.175.97	4.175,97			
4	CANTEIROS DE OBRAS	100,00%	100,00%			
		11.209.54	11.209,54			
5	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%		100,00%		
		1.573.68		1.573,68		
6	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	100,00%	50,00%	50,00%		
		46.826.25	23.413,13	23.413,13		
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	20,00%	35,00%	30,00%	15,00%
		17.878.65	3.575,73	6.257,53	5.363,60	2.681,80
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	25,00%	30,00%	25,00%	20,00%
		34.839.00	8.709,75	10.451,70	8.709,75	6.967,80
9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	100,00%	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%
		37.748.50	3.774,85	7.549,70	18.874,25	7.549,70
10	PAREDES E PAINÉIS	100,00%		70,00%	30,00%	
		21.651.36		15.155,95	6.495,41	
11	COBERTURA	100,00%		50,00%	50,00%	
		31.567.37		15.783,69	15.783,69	
12	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	100,00%		43,00%	57,00%	
		6.967.72		2.996,12	3.971,60	
13	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%
		21.969.63		4.393,93	10.984,82	6.590,89
14	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	100,00%		25,00%	50,00%	25,00%
		21.353.88		5.338,47	10.676,94	5.338,47
15	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS	100,00%			50,00%	50,00%
		13.905.07			6.952,54	6.952,54
16	PINTURA	100,00%			50,00%	50,00%
		16.116.81			8.058,41	8.058,41
17	URBANIZAÇÃO	100,00%		20,00%	40,00%	40,00%
		4.470.88		894,18	1.788,35	1.788,35
18	EQUIPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE (BIODIGESTOR)	100,00%		50,00%	50,00%	
		7.184,49		3.592,25	3.592,25	
Porcentagem			**18,48%**	**32,42%**	**33,44%**	**15,66%**
Custo			**59.619,36**	**104.579,35**	**107.889,84**	**50.519,66**
Porcentagem Acumulado			**18,48%**	**50,9%**	**84,34%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**59.619,36**	**164.198,71**	**272.088,55**	**322.608,23**

Documento assinado digitalmente
gov.br JAILTON DA SILVA CHAVES
Data: 13/11/2026 01:02:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JAILTON DA SILVA CHAVES - 2º TEN
ENG. CIVIL (CREA/PA – 150973841-0)
ADJUNTO SPIMA/8