COMANDO DA 18ª BRIGADA INFANTARIA DE PANTANAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 94/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
94/2026	DAVID SOBREIRA DELGADO	29/10/2026 10:10

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de cadeiras de escritório Tipo "Presidente" destinadas às instalações da nova Sede da 18º Brigada de Infantaria de Pantanal.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não disponibilidade orçamentária	Não descentralização dos recursos, devido ai contingenciamento de recursos pelo governo federal, impossibilitando a contratação do serviço.	Planejamento	Administração	Baixo	39017
	Impactos					
1	Comprometimento no processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	realocar recursos entre os serviços os serviços/projetos			**Responsável:** DAVID SOBREIRA DELGADO		
P-02	Priorizar os serviços de forma a garantir a continuidade daqueles de maior impacto.			**Responsável:** DAVID SOBREIRA DELGADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Sugerir ações junto ao comando da OM para junto ao escalão superior verificar a necessidade suplementar o orçamento para cobrir despesas necessárias.			**Responsável:** DAVID SOBREIRA DELGADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para o serviço	Descrição dos itens do pregão com informações insuficientes para o processo de todo o serviço ser realizado de maneira completa.	Planejamento	Administração	Alto	39017
	Impactos					
1	Serviços poderão ser licitados de forma equivocada, não abrangendo todas as necessidades institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer o máximo de especificações dos itens a serem contratados.			**Responsável:** DAVID SOBREIRA DELGADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Entrar em contato com os representantes a fim de realizar especificações a contento com a demanda desejada pela instituição.			**Responsável:** DAVID SOBREIRA DELGADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento da demanda no prazo necessário.	Planejamento	Administração	Baixo	39017
	Impactos					
1	Não entrega dos materiais de construção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar cronograma de licitação de modo que não haja descontinuidade nas entregas de materiais.			**Responsável:** DAVID SOBREIRA DELGADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Seguir cronograma definido pelo Esc Sup.			**Responsável:** DAVID SOBREIRA DELGADO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAVID SOBREIRA DELGADO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 29/10/2026 às 10:59:00.