MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA ORIENTAL
COMANDO DA 8ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov do PA/1821)
(REGIÃO FORTE DO PRESÉPIO)
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8

Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA: INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO HOTEL DE TRÂNSITO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA ORIENTAL EM BELÉM-PA

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Pará

B.D.I.
23,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 119,42%
Mensalista: Sinapi - 72,70%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU 01-ARQ-HTO-ADM	Próprio	ADMINSTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	COTA	1,0000000	297,66	297,66
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9000000	147,33	132,59
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8000000	34,39	165,07
				MO sem LS => 244,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	244,48
				Valor do BDI => 68,55			Valor com BDI =>	366,21

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8H POR DIA X 5 DIAS NA SEMANA X 4 SEMANAS NO MÊS X 3 MESES DE OBRA = 480H
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5H POR DIA X 5 DIAS NA SEMANA X 4 SEMANAS NO MÊS X 3 MESES DE OBRA = 90H

OBS: COMO ESSA COMPOSIÇÃO É MEDIDA POR COTA (100%), DIVIDE-SE OS VALORES DE 4800 E 90 POR 100, RESULTANDO EM 4,8H E 0,9H. O PERÍODO SERÁ DE 3 MESES PORQUE HÁ PREVISÃO DE ESPERA DE ENTRGA DO EQUIPAMENTO DE 120 DIAS A 180 DIAS. MAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ NO PRAZO DE 90 DIAS.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAILTON DA SILVA CHAVES
Data: 11/11/2026 17:46:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JAILTON DA SILVA CHAVES - 2º TEN
ENG. CIVIL (CREA/PA – 150973841-0)
ADJUNTO SPIMA/8