MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA ORIENTAL
COMANDO DA 8ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov do PA/1821)
(REGIÃO FORTE DO PRESÉPIO)
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8

Obra	Bancos	B.D.I.	B.D.I DIF	Encargos Sociais
INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO HOTEL DE TRÂNSITO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA ORIENTAL EM BELÉM-PA	SINAPI - 09/2026 - Pará ORSE - 07/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará	26,25%	15,28%	Não Desonerado: Horista: Sinapi - 119,42% Mensalista: Sinapi - 72,70%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	MÃO DE OBRA INDIRETA	100,00% 37.579,00	7,00% 2.630,53	12,00% 4.509,48	6,00% 2.254,74		49,00% 18.413,71	26,00% 9.770,54
2	EQUIPAMENTOS ALUGADOS	100,00% 989,95	25,00% 247,49	25,00% 247,49				50,00% 494,98
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 15.731,27	50,00% 7.865,64	50,00% 7.865,64				
4	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	100,00% 721,10	100,00% 721,10					
5	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇOES	100,00% 3.893,77	100,00% 3.893,77					
6	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 701,54	100,00% 701,54					
7	SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)	100,00% 795,60	100,00% 795,60					
8	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 4.230,00	100,00% 4.230,00					
9	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00% 47.029,95	50,00% 23.514,98	50,00% 23.514,98				
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 7.924,20	50,00% 3.962,10	50,00% 3.962,10				
11	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 1.679,58		100,00% 1.679,58				
12	COBERTURA	100,00% 813,37		100,00% 813,37				
13	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS	100,00% 1.396,53		50,00% 698,27	50,00% 698,27			
14	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	100,00% 50.763,10		50,00% 25.381,55	50,00% 25.381,55			
15	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	100,00% 1.408,08			100,00% 1.408,08			
16	PISOS	100,00% 12.373,70		50,00% 6.186,85	50,00% 6.186,85			
17	PINTURA	100,00% 1.739,32		50,00% 869,66	50,00% 869,66			
18	EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE (ELEVADOR) - ASSISTENCIA	100,00% 37.875,00					50,00% 18.937,50	50,00% 18.937,50
19	EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE (ELEVADOR)	100,00% 366.590,40					75,00% 274.942,80	25,00% 91.647,60
Porcentagem			**8,17%**	**12,74%**	**6,19%**	**0,00%**	**52,55%**	**20,34%**
Custo			**R$ 48.562,74**	**R$ 75.728,95**	**R$ 36.799,15**	**R$ -**	**R$ 37.351,21**	**R$ 29.203,01**
Porcentagem Acumulado			**21,33%**	**54,6%**	**70,76%**	**70,76%**	**87,17%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**R$ 48.562,74**	**R$ 124.291,69**	**R$ 161.090,84**	**R$ 161.090,84**	**R$ 473.384,85**	**R$ 594.235,46**

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAILTON DA SILVA CHAVES
Data: 18/11/2026 14:52:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JAILTON DA SILVA CHAVES - 2º TEN
ENG. CIVIL (CREA/PA – 150973841-0)
ADJUNTO SPIMA/8