CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	FABIO SANTOS DE PAULA	30/07/2026 13:44

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

contratação de serviço de instalação com fornecimento de material de tanque suplementar de 600 litros em aço inox

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	não cotratção do serviço de instalação	A não contratação da instalação do tanque suplementar de 600 litros gera impactos diretos na autonomia, na eficiência da frota;	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	perca da autonomia					
	Ações Preventivas					
P-01	serviço de contratação de instalação de tranque suplementar			**Responsável:** FABIO SANTOS DE PAULA		
	Ações de Contingência					
C-01	aumentar ponto de apoio logística			**Responsável:** FABIO SANTOS DE PAULA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO SANTOS DE PAULA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 13:59:52.