COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR
CNPJ: 09.578.149/0001-27

Obra	Bancos	B.D.I.
Prj Exec Ambiental PALL_6º BIAmv	**SINAPI - 11/2025 - São Paulo** **CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo**	**26,52%**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%** **35.447,80**	51,16% 18.135,29	48,84% 17.312,51
1.1	**Elaboração Projeto Executivo**	**100,00%** **34.625,02**	50,00% 17.312,51	50,00% 17.312,51
1.2	**Anotação Resposabilidade Técnica**	**100,00%** **822,78**	100,00% 822,78	
2	**CANTEIRO DE OBRA**	**100,00%** **2.459,02**	100,00% 2.459,02	
3	**GEOTECNIAS**	**100,00%** **4.767,87**	100,00% 4.767,87	
3.1	Taxa Mobilização/Desmobilização SPT	100,00% 1.665,87	100,00% 1.665,87	
3.2	Sondagem Percussão (SPT)	100,00% 3.102,00	100,00% 3.102,00	
4	**TOPOGRAFIA**	**100,00%** **1.310,00**	100,00% 1.310,00	
4.1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	100,00% 1.310,00	100,00% 1.310,00	
Porcentagem			**60,64%**	**39,36%**
Custo			**26.672,18**	**17.312,51**
Porcentagem Acumulado			**60,64%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**26.672,18**	**43.984,69**

Município de Caçapava/SP, 19 de fevereiro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE HENRIQUE DE CASSIO RUFFO
Data: 19/02/2026 14:03:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Henrique de Cássio Ruffo - Cel R1
Engenheiro Civil - CREA: 5061382840

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.