MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
(Comissão General Plínio Tourinho)

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	**SELEÇÃO DO FORNECEDOR** *Após seleção do fornecedor (Inciso III do Art. 26 da IN 05/2017)*

RISCO 1		
Empresa vencedora da licitação não assina o contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
ID	**DANO**	
1.	Atraso no início da execução do objeto	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Deixar empresa ciente das consequências	SALC
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Convocar segundo colocado no processo licitatório	SALC

RISCO 2		
Empresa contratada não inicia a execução do objeto		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
ID	**DANO**	
1.	Atraso no início da execução do objeto	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Deixar empresa ciente das consequências	SALC
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Convocar segundo colocado no processo licitatório	SALC

Curitiba, PR, 16 de setembro de 2026

FABIANO JOSÉ ANGELI – Major
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos