5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2026	MATHEUS DE CARVALHO RANGEL	20/11/2026 12:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

MANUTENÇÃO CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE CÂMARA FRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPONENTES E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	PERDA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	ATRASO NA ELABORAÇÃO DO PROCESSO E EXECUÇÃO DO TRÂMITE DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO.	Planejamento	Administração	Médio	14613

	Impactos	
1	IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A CONTRATAÇÃO.	
	Ações Preventivas	
P-01	REALIZAR COM PRESTEZA E COERÊNCIA A EXECUÇÃO DE TODO O TRÂMITE DE CONTRATAÇÕES	**Responsável:** JOAO ANTONIO BEZ BATTI FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	SOLICITAR A DEVOLUÇÃO DO RECURSO ORÇAMENTARIO	**Responsável:** CAIQUE ARAUJO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ULTRAPASSAR OS LIMITES PARA CONTRATAÇÕES DIRETAS, DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR	POSSÍVEL FRACIONAMENTO DA DESPESA.	Planejamento	Administração	Médio	14613

	Impactos	
1	INFRINGÊNCIA DA LEI Nº 14.133/21, NO QUE DIZ RESPEITO AO FRACIONAMENTO DA DESPESA.	
	Ações Preventivas	
P-01	SE ATENTAR COM OS RESPECITVOS LIMITES PREVISTOS EM LEI.	**Responsável:** CAIQUE ARAUJO SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	CANCELAR A CONTRATAÇÃO	**Responsável:** JOAO ANTONIO BEZ BATTI FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO ANTONIO BEZ BATTI FERREIRA
Data: 28/11/2026 16:11:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOAO ANTONIO BEZ BATTI FERREIRA

Agente de contratação

Documento assinado digitalmente
CAIQUE ARAUJO SILVA
Data: 28/11/2026 17:03:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIQUE ARAUJO SILVA

Equipe de apoio