SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/AC

Obra Bancos B.D.I.
Reforma da base FICCO SINAPI - 04/2026 - Acre 22,78%
SBC - 05/2026 - Acre
Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 28.911,14	50,00% 50,00% 14.455,57 14.455,57	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.448,89	100,00% 6.448,89	
3	ACABAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 60.780,19	40,00% 60,00% 24.312,08 36.468,11	
4	PINTURA	100,00% 56.703,29	10,00% 90,00% 5.670,33 51.032,96	
5	ESQUADRIAS	100,00% 5.616,99	100,00% 5.616,99	
6	COBERTURA	100,00% 6.013,45		100,00% 6.013,45
7	LIMPEZA DA OBRA	100,00% 577,58		100,00% 577,58
8	CFTV	100,00% 25.199,29		100,00% 25.199,29
Porcentagem 29,7% 70,3% Custo 56.503,85 133.746,96 Porcentagem Acumulado 29,7% 100,0% Custo Acumulado 56.503,85 190.250,82				

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO FERES**, **Perito(a) Criminal Federal**, em 07/11/2026, às 08:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=149090889&crc=53DCDA2C.
Código verificador: **149090889** e Código CRC: **53DCDA2C**.

Referência: Processo nº 08220.001855/2026-12 SEI nº 149090889