SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	ANDREA SOUZA DA SILVA	22/09/2026 10:37

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de logística, compreendendo a desmobilização (desmontagem e preparação) e transporte de um conjunto de contêineres.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estimativa inadequada de serviços	Possibilidade de não serem fornecidas informações detalhadas o suficiente sobre a condição dos serviços a serem contratados.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda. Onerosidade do contrato	
	Ações Preventivas	
P-01	Estimar o quantitativo por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade dos serviços a serem contratados	**Responsável:** ANDREA SOUZA DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar de forma criteriosa a quantidade de serviços necessários para desmontagem e preparação para transporte dos contêineres, e posterior descarregamento no destino.	**Responsáveis:** ANDREA SOUZA DA SILVA, MAURO HENRIQUE GOMES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dificuldade de preparação do local a serem descarregados os contêineres.	Local de descarregamento precisa estar minimamente preparado para receber a descarga dos contêineres.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Atraso na prestação dos serviços	
	Ações Preventivas	
P-01	Coordenação com o contratado, dia, local e horário da descarga dos contêineres. Ajustes prévios com os responsáveis pelo recebimento da carga. Preparação mínima do local (liberação de espaço e definição exata do local de descarga de todo o conjunto)	**Responsáveis:** ANDREA SOUZA DA SILVA, MAURO HENRIQUE GOMES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Incluir no contrato cláusulas que prorroguem o prazo de descarregamento na área afetada em casos de emergência.	**Responsável:** ANDREA SOUZA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro na estimativa de preços	O frete interestadual flutua muito devido ao combustível, pedágios e taxas . O preço do combustível é historicamente instável e sofre reajustes frequentes.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso no fluxo processual para adequação dos preços e serviços. Preço da contratação acima do estimado. Abandono da contratada porque rodar no prejuízo inviabiliza o negócio.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de mercado mais ampla, incluindo custos de movimentação e não apenas o deslocamento rodoviário. Pesquisa de preços inicial, com orçamentos coletados com uma validade curta (ex: 30 dias).	**Responsável:** ANDREA SOUZA DA SILVA
	Ações de Contingência	

C-01	Buscar reequilíbrio Econômico-Financeiro (Reajuste Extraordinário) após a devida comprovação da necessidade.	**Responsável:** ANDREA SOUZA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREA SOUZA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 13/11/2026 às 14:43:33.

MAURO HENRIQUE GOMES DA SILVA

Membro da comissão de contratação